

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****17^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 04.05.2020**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 4^η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 29390/30.04.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 30.04.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ | « « |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
|---------------------------|----------------|

ΑΠΟΦΑΣΗ –119–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου – χορήγηση αναστολής, παράτασης εργασιών λόγω COVID-19.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 29108/29.04.2020 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Με το σχετικό (α) η Ανάδοχος ΕΕ Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα την ανάληψη των εργασιών του Έργου «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» μέσα στο χρονικό διάστημα 06.11.2019 έως και 05.05.2020.

Επειδή κατά την εκτέλεση των εργασιών ενέσκυψε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ελήφθησαν κατεπείγοντα μέτρα από την Πολιτεία - σχετ. (γ) - για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του.

Μεταξύ των άλλων στο ΜΕΡΟΣ Ε' : ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ στο άρθρο εξηκοστό, του ως άνω σχετ. (γ) αναφέρεται ότι:

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα

που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του **αρμοδίου οργάνου**, είναι δυνατή

α) η αναβολή.....

β) η παράταση.....

γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών

δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση».

για τους λόγους αυτούς σας διαβιβάζουμε το έγγραφο της Αναδόχου ΕΕ, σχετ - (β) - με το οποίο δηλώνει την αναστολή οιασδήποτε εργασίας στο έργο «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» και εισηγούμεθα όπως εγκρίνετε την

α ν α σ τ ο λ ή

των συμβατικών προθεσμιών της ΕΕ Ν.&Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ για το Έργο «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ για το χρονικό διάστημα 20.03.2020 έως και 05.05.2020 (σαράντα επτά ημέρες) και την

χ ο ρ ή γ η σ η

παράτασης αυτών για το χρονικό διάστημα από 06.05.2020 έως και την 21.06.2020 (σαράντα επτά ημέρες). που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει α) την **αναστολή** των συμβατικών προθεσμιών της ΕΕ Ν.&Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ για το Έργο «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ για το χρονικό διάστημα 20.03.2020 έως και 05.05.2020 (σαράντα επτά ημέρες) και β) τη **χορήγηση** παράτασης αυτών για το χρονικό διάστημα από 06.05.2020 έως και την 21.06.2020 (σαράντα επτά ημέρες), για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,

Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,

Βέργος Ι., Φεγγερός Β., Κάβουρας.