

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****60^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 01.12.2020**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 1^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 83861/27.11.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 27.11.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ | « « |
| 3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ. | Αν. Μέλος της Ο.Ε |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ | « « |

~~ΑΠΟΦΑΣΗ -404-~~

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τον 1^ο (Α.Π.Ε.) και 1^η Σ.Σ.Ε του έργου: «Μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο Πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου».

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 67620/30.09.2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον θεωρημένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την θετική γνωμοδότηση για την σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε) του έργου του θέματος από το ΤΣΔΕΠΑ (Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφέρειας Αττικής) και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Προϋπολογισμός	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΔΙΑΦ. 1 ^{ου} ΑΠΕ – Πρ/γισμός	1 ^η Σ.Σ.Ε.
Άθροισμα Εργασιών	156.086,50	160.187,81	+4.101,30	+19431,69

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	28.095,57	28.833,81	+738,23	+3.497,70
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε	184.182,07	189.021,62	+4.839,53	+22.929,39
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	27.627,31	22.787,76	-4.626,55	±0,00
ΣΥΝΟΛΟ	211.809,38	211.809,38	0,00	+22.929,39
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.830,12	1.830,12	0,00	±0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	213.639,50	213.639,50	0,00	+22.929,39
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	1.108,60	1.108,60	0,00	±0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	214.748,10	214.748,10	0,00	+22.929,39
Φ.Π.Α. 24.00%	51.539,54	51.539,54	0,00	+5.503,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	266.287,64	266.287,64	0,00	28.432,44

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε) του έργου : «Μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο Πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου», με τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Προϋπολογισμός	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΔΙΑΦ. 1 ^{ου} ΑΠΕ – Πρ/γισμός	1 ^η Σ.Σ.Ε.
Άθροισμα Εργασιών	156.086,50	160.187,81	+4.101,30	+19431,69
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	28.095,57	28.833,81	+738,23	+3.497,70
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε	184.182,07	189.021,62	+4.839,53	+22.929,39
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	27.627,31	22.787,76	-4.626,55	±0,00
ΣΥΝΟΛΟ	211.809,38	211.809,38	0,00	+22.929,39
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.830,12	1.830,12	0,00	±0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	213.639,50	213.639,50	0,00	+22.929,39
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	1.108,60	1.108,60	0,00	±0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	214.748,10	214.748,10	0,00	+22.929,39
Φ.Π.Α. 24.00%	51.539,54	51.539,54	0,00	+5.503,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	266.287,64	266.287,64	0,00	28.432,44

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

Βασιλόπουλος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,

Βέργος Ι., Φεγγερός Β.,

Δρακόπουλος Ν.