

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

2^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 18.01.2021

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 18^η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 2228/14.01.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 14.01.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. |
| 2. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 4. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ -017-

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση αναστολής λόγω COVID-19, της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια και επισκευή περιφράξεων στους αθλητικούς χώρους» - ΚΜ161/20.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 2909/18.01.2021 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες μελέτες,
- Το ΦΕΚ με αριθμό Φύλλου 68/20-03-2020, Τεύχος Α, άρθρο εξηκοστό,
- Το ΦΕΚ με αριθμό Φύλλου 4899/06-11-2020, Τεύχος Β, άρθρο πρώτο,
- Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2020 οι κωδικοί, και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στους αντίστοιχους κωδικούς για το έτος 2021,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της

υπηρεσίας και της προμήθειας για το Δήμο,

- Την Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή περί αποδοχής της αναστολής της σύμβασης του,
- Την εισήγηση των αρμόδιων Γνωμοδοτικών Οργάνων για αναστολή της οριζόμενης προθεσμίας των συμβάσεων,

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αναστολή της οριζόμενης προθεσμίας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δηλαδή την αναστολή των συμβάσεων μέχρι την λήξη των περιοριστικών μέτρων, το οποίο συνεπάγεται και την παράταση των σχετικών συμβάσεων, διότι δεν είναι δυνατό να εκτελεσθούν οι εργασίες και να παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει, χωρίς όμως η αναστολή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος των αρχικών συμβάσεων.

«Προμήθεια και επισκευή περιφράξεων στους αθλητικούς χώρους» - ΚΜ161/20, Συμφωνητικό με αριθμό πρωτ. 82009/19-11-2020, ΚΗΜΔΗΣ: 20SYMV007677753 και λήξη σύμβασης 19/01/2021.

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της αναστολής υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η αναστολή θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτά της αρχικής σύμβασης και
- γ) Η αναστολή δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησής της.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την αναστολή της οριζόμενης προθεσμίας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δηλαδή την αναστολή των συμβάσεων μέχρι την λήξη των περιοριστικών μέτρων, το οποίο συνεπάγεται και την παράταση των σχετικών συμβάσεων, διότι δεν είναι δυνατό να εκτελεσθούν οι εργασίες και να παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει, χωρίς όμως η αναστολή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος των αρχικών συμβάσεων.

«Προμήθεια και επισκευή περιφράξεων στους αθλητικούς χώρους» - ΚΜ161/20, Συμφωνητικό με αριθμό πρωτ. 82009/19-11-2020, ΚΗΜΔΗΣ: 20SYMV007677753 και λήξη σύμβασης 19/01/2021

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της αναστολής υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,

- β) Η αναστολή θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτά της αρχικής σύμβασης και
- γ) Η αναστολή δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησής της

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

**Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,
Βέργος Ι.**