

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

15^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 24.03.2021

(Αριθμ. Πρωτ. 21000/2021)

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **24^η Μαρτίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. **19226/19.03.2021** πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 19.03.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα **α)** με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, **β)** τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α', άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α', άρθρο 43 παρ. 1), **γ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και **δ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ

« «

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ

Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ

« «

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ –110–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **6^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την αίτηση 2^{ης} παράτασης εργασιών του έργου : «Έκτακτες εργασίες σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τη διαμόρφωση χώρων».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 18713/17.03.2021 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας αποστέλλω την με αριθμ. πρωτ. 18412/16-03-2021 αίτηση του «ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ» (Κλεισούρας 95, Πετρούπολη) , αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα , με την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωση – εκτέλεση των συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στην μελέτη, έως και τις 20/4/2021, επειδή:

Λόγω των συνεχών lock down που εφαρμόζονται εξαιτίας του CoVit 19, η προμήθεια πολλών υλικών είναι δύσκολη και χρονοβόρα και αυτό είχε και αντίκτυπο στην έως τώρα πορεία του έργου. Τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την προμήθεια των υλικών καθώς και την εργασία των συνεργείων κατασκευής, και δεν βοηθάει στην ολοκλήρωση του έργου μέσα στη συμβατική προθεσμία.

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωση – εκτέλεση των συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στην μελέτη, έως και τις 20/4/2021, καθώς λόγω των συνεχών lock down που εφαρμόζονται εξαιτίας του CoVit 19, η προμήθεια πολλών υλικών είναι δύσκολη και χρονοβόρα και αυτό είχε και αντίκτυπο στην έως τώρα πορεία του έργου. Τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την προμήθεια των υλικών καθώς και την εργασία των συνεργείων κατασκευής, και δεν βοηθάει στην ολοκλήρωση του έργου μέσα στη συμβατική προθεσμία.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,

Δρακόπουλος Ν.