

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ****58<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 28.12.2021****(Αριθμ. Πρωτ.: 95806/28.12.2021)**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 09.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. **95201/24.12.2021** πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 24.12.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα **α)** με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, **β)** τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α', άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α', άρθρο 43 παρ. 1), **γ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και **δ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε.        |
| 3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.           | « «                   |
| 4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.              | « «                   |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                  | « «                   |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.    | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « «            |
| 3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.      | « «            |

**ΑΠΟΦΑΣΗ –472–**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **1<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος».

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 94288/22.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως και 209 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2021 οι κωδικοί, και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στους αντίστοιχους κωδικούς για το έτος 2022,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμφωνητικών μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της προμήθειας για το Δήμο,
- Την Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή περί αποδοχής της παράτασης της σύμβασης του,
- Το αίτημα της εταιρείας ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ για την χορήγηση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης, καθώς και την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων, διότι η προμήθεια τους κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Διότι δεν κατέστη δυνατό να εξαντληθούν τα προς προμήθεια είδη, χωρίς όμως η παράταση να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης

- **ΚΜ 11/21- «Προμήθεια Ασφατομίγματος»** με την επιχείρηση «**ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ**», Συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 14992/02-03-21, ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV008219934 και λήξη σύμβασης 31/12/2021, ημερομηνία νέας λήξης όχι **πέραν της 30/09/2022**.

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
  - β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
  - γ) Η παράταση δεν θα αντίκεινται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.»
- Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

#### **Η Οικονομική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων, διότι η προμήθεια τους κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Διότι δεν κατέστη δυνατό να εξαντληθούν τα προς προμήθεια είδη, χωρίς όμως η παράταση να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης

- **ΚΜ 11/21- «Προμήθεια Ασφατομίγματος»** με την επιχείρηση «**ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ**», Συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 14992/02-03-21, ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV008219934 και λήξη σύμβασης 31/12/2021, ημερομηνία νέας λήξης όχι **πέραν της 30/09/2022**

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκεινται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.**

**Τα Μέλη**

**Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,  
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,  
Βέργος Ι.**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**