



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 2^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 011/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 9225/06.02.2023

ΘΕΜΑ

Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για μετάθεση του χρόνου παράδοσης που αφορά στην «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», ως προς τις ομάδες Α' - Β' - Γ'

Σήμερα την 3^η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 7113/30.01.2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπίδου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 03.02.2023 και πραγματοποιήθηκε «**Διά Περιφοράς**» και συγκεκριμένα μέσω email ή τηλεφώνου, **με ώρα έναρξης στις 11.00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12.00 μ.μ.**, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 40, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για μετάθεση του χρόνου παράδοσης που αφορά στην «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», ως προς τις ομάδες Α' - Β' - Γ'.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 7002/30.01.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπόψιν:

- Τις διατάξεις του ν. 5013/23 άρθρο 31 ΦΕΚ 12/Α/19-01-2023, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις
- Τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,
- Τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/16, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
- Την υπ. αριθ. 040/2021 Α. Δ.Σ. περί αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου,
- Την υπ. αριθ. πρωτ. 25862/16-04-2021 έγκριση επενδυτικού δανείου,
- Τους όρους της με αριθ. πρωτ. 54553/27-07-2021 διακήρυξης,
- Τη σπουδαιότητα της προμήθειας για τον Δήμο,
- Τη με αριθ. πρωτ. 24542/04-04-2022 Σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ 21ΣΥΜΝ010318211 2022-04-04,
- Το 3^ο αίτημα του προμηθευτή «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», με αριθ. πρωτ. 6515/26-01-2023 περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης,
- Την υπ. αριθ. 335/22 Α.Ο.Ε. έγκρισης μετάθεσης χρόνου παράδοσης του πρώτου αιτήματος της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» έως και την 30-11-2022.
- Την υπ. αριθ. 424/22 Α.Ο.Ε. έγκρισης μετάθεσης χρόνου παράδοσης του δεύτερου αιτήματος της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» έως και την 30-01-2023
- Την από 27/01/2023 εισήγηση του Γνωμοδοτικού Οργάνου για μετάθεση του χρόνου παράδοσης,

Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε την μετάθεση του χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», ως προς τις ομάδες Α' - Β' - Γ', εξαιτίας της πανδημίας COVID 19, και ελλείψεως εξαρτημάτων και αναλυτικότερα:

Με την παρούσα, σύμφωνα με το Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104), όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της **Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. πρωτ.2040/13-04-2022)** με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», και ειδικότερα το άρθρο 1.Δ., αιτούμαστε τη νέα μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης του είδους της **ομάδας Α2** κατά έναν (1) επιπλέον μήνα, και των ειδών των **ομάδων Β και Γ** κατά δύο (2) επιπλέον μήνες **συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας**, οι οποίοι συνεχίζουν υφίστανται και καθυστερούν σημαντικά την εμπρόθεσμη παράδοση των εν λόγω ειδών.

Όπως γνωρίζετε και σας έχουμε ήδη ενημερώσει, όλες οι χώρες σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19, με συνέπεια την λήψη συνεχόμενων μέτρων για το περιορισμό της διασποράς, που ανάμεσα σε άλλα αφορούν μείωση της δυναμικότητας των εργοστασίων παραγωγής, με εφαρμογή πρόσθετων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτά. Σε συνδυασμό δε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση των τελευταίων μηνών, παραμένουν τα τεράστια προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα για όλα τα είδη, και κατά συνέπεια στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων.

Επομένως, υπάρχουν αλυσιδωτές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των προϊόντων αλλά κυρίως και των πρώτων υλών που χρειάζονται για να παραχθούν αυτά. Συνεπώς, πλέον, η πρόβλεψη για οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα παραδόσεων και άρα παραγωγής προϊόντων καθίσταται σχεδόν αδύνατη.

Στα εργοστάσια αυτά συμπεριλαμβάνονται το «**Mitsubishi Fuso Truck Europe**» το οποίο μέσω του επίσημου διανομέα και εισαγωγέα στην Ελλάδα «**Mercedes-Benz Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.**», μας προμηθεύει τα τρία (3) πλαίσια **Fuso Canter 3C15 (Α2: 2 Ανατρεπόμενα φορτηγά μικτού φορτίου 3,5τν, Β: Φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν με ανυψωτική πλατφόρμα)**, καθώς επίσης και το εργοστάσιο της εταιρείας «**PARKER**» το οποίο μας προμηθεύει κρίσιμα εξαρτήματα για τις υπερκατασκευές που κατασκευάζουμε.

Για τους ανωτέρω λόγους, **αιτούμαστε να μετατεθεί εκ νέου ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων των εξής ειδών:**

- **ΟΜΑΔΑ Α':** Α2 : Δύο ανατρεπόμενα φορτηγά μικτού φορτίου 3,5τν **έως και την 28.02.2023**
- **ΟΜΑΔΑ Β':** Φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν με ανυψωτική πλατφόρμα **έως και την 30.03.2023**
- **ΟΜΑΔΑ Γ':** Υδροφόρα - πλαστικό όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων νερού **έως και την 30.03.2023**

Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην εξαντλήσουμε τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα που ευελπιστούμε να μας χορηγήσετε, και να σας παραδώσουμε τον εξοπλισμό το συντομότερο δυνατό, γνωρίζοντας το πολυσήμαντο καθημερινό έργο που εκτελεί ο Δήμος σας. Ζητούμε την κατανόησή σας για τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν, παραμένοντας στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε.

ΚΜ 05/21 «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», με αριθμό πρωτ. συμφωνητικού 24542/04-04-2022 (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 21ΣΥΜΝ010318211) & διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και την υπ. αριθ. 424/87842/29-11-22 Α.Ο.Ε. (ΚΗΜΔΗΣ 22ΣΥΜΝ011701221) με καταληκτική ημερομηνία μετάθεσης χρόνου παράδοσης στις 30-01-2023.

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η μετάθεση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης,
- γ) Η μετάθεση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησής της» προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας με την ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», με αριθμό πρωτ. συμφωνητικού 24542/04-04-2022 (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 21ΣΥΜΝ010318211) & διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και την υπ. αριθ. 424/87842/29-11-22 Α.Ο.Ε. (ΚΗΜΔΗΣ 22ΣΥΜΝ011701221), και συγκεκριμένα μετάθεση **εκ νέου ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων των εξής ειδών:**

- **ΟΜΑΔΑ Α':** Α2 : Δύο ανατρεπόμενα φορτηγά μικτού φορτίου 3,5τν **έως και την 28.02.2023**
- **ΟΜΑΔΑ Β':** Φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν με ανυψωτική πλατφόρμα **έως και την 30.03.2023**
- **ΟΜΑΔΑ Γ':** Υδροφόρα - πλαστικό όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων νερού **έως και την 30.03.2023**

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η μετάθεση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης,
- γ) Η μετάθεση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησής της

Στην παρούσα απόφαση απέχουν της ψηφοφορίας οι κ.κ. Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Ασυμβίβαστο Έλιον» και οι κ.κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, Αλεβίζου Ανδριάννα, Γκόγκος Κωνσταντίνος, Δρακόπουλος Νικόλαος & Μηλιώνη Παναγιώτα Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ