

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

53^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
την 10.11.2022
(Αριθ. πρωτ.: 82793/10.11.2022)

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **10^η Νοεμβρίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 09:00 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 81343/04.11.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 04.11.2022 και πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Αν. Μέλος της Ο.Ε. |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –396–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **6^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά τις : **«Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού»**.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 81304/04.11.2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

« Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2022 οι κωδικοί, και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στους αντίστοιχους κωδικούς για το έτος 2023,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για το Δήμο,

- Το υπ. αριθ. πρωτ. 80774/03-11-22 αίτημα της εταιρείας «Ν. Καλαντρανάκης – Χ. Μαρτίνος Ο.Ε.» περί χορήγησης παράτασης της σύμβασης,
- Την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022,

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας μέχρι στις 30/04/2023 ή έως της εξάντλησης των ποσοτήτων, διότι η παροχή τους κρίνεται απαραίτητη καθόσον προβλέπονται απολυμάνσεις σε σχολεία, σε κτίρια και χώρους όλων των Υπηρεσιών του Δήμου. Χωρίς όμως η παράταση να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης και όχι πέραν της 30/04/2023.

ΚΜ 169/21 - «Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού» με την επιχείρηση «Ν. Καλαντρανάκης – Χ. Μαρτίνος Ο.Ε.», Συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 84803/18-11-2021, ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV009564790 και λήξη σύμβασης 17/11/2022, ημερομηνία νέας λήξης όχι πέραν της 30/04/2023.

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας μέχρι τις 30/04/2023 ή έως της εξάντλησης των ποσοτήτων, διότι η παροχή τους κρίνεται απαραίτητη καθόσον προβλέπονται απολυμάνσεις σε σχολεία, σε κτίρια και χώρους όλων των Υπηρεσιών του Δήμου. Χωρίς όμως η παράταση να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης και όχι πέραν της 30/04/2023.

ΚΜ 169/21 - «Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού» με την επιχείρηση «Ν. Καλαντρανάκης – Χ. Μαρτίνος Ο.Ε.», Συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 84803/18-11-2021, ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV009564790 και λήξη σύμβασης 17/11/2022, ημερομηνία νέας λήξης όχι πέραν της 30/04/2023.

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,

- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,

Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ