

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

53^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
την 10.11.2022
(Αριθ. πρωτ.: 82816/10.11.2022)

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **10^η Νοεμβρίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 09:00 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 81343/04.11.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 04.11.2022 και πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Αν. Μέλος της Ο.Ε. |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –401–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **11^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 82349/09.11.2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε του εν θέματι έργου με στοιχεία :

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	213.473,70	245.463,16
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	38.425,27	44.183,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	251.898,97	289.646,53

Απρόβλεπτη δαπάνη	37.784,85	37,29
Μερικό Σύνολο	289.683,82	289.683,82
Απολογιστικά	559,27	559,27
Δαπάνη Αναθεώρησης	131,72	131,72
Σύνολο	290.374,81	290.374,81
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	69.689,95	69.689,95
Γενικό Σύνολο	360.064,76	360.064,76

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 156 «*Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες*» του Ν.4412/16 .»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**» με τα παρακάτω στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	213.473,70	245.463,16
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	38.425,27	44.183,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	251.898,97	289.646,53
Απρόβλεπτη δαπάνη	37.784,85	37,29
Μερικό Σύνολο	289.683,82	289.683,82
Απολογιστικά	559,27	559,27
Δαπάνη Αναθεώρησης	131,72	131,72
Σύνολο	290.374,81	290.374,81
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	69.689,95	69.689,95
Γενικό Σύνολο	360.064,76	360.064,76

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,

Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ