

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

54^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
την 15.11.2022
(Αριθμ. πρωτ. 84125/15.11.2022)

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **15^η Νοεμβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 09:30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 83261/11.11.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 11.11.2022 και πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.
5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
 Μέλος της Ο.Ε.
 « «
 « «
 Αν. Μέλος της Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.
2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.
3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.
4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.
 « «
 « «
 « «

ΑΠΟΦΑΣΗ –410–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **7^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/22**».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 83351/14.11.2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε του θέματος με στοιχεία :

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	40.078,47	50.866,35
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	7.204,12	7.759,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	47.292,59	50.866,35
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.093,89	7.093,89
Μερικό Σύνολο	54.386,48	54.386,48
Απολογιστικά	-	-
Δαπάνη Αναθεώρησης	213,52	213,52
Σύνολο	54.600,00	54.600,00
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	13.104,00	13.104,00
Γενικό Σύνολο	67.704,00	67.704,00

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 156 «*Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες*» του Ν.4412/16 .»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/22**» με τα παρακάτω στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	40.078,47	50.866,35
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	7.204,12	7.759,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	47.292,59	50.866,35
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.093,89	7.093,89
Μερικό Σύνολο	54.386,48	54.386,48
Απολογιστικά	-	-
Δαπάνη Αναθεώρησης	213,52	213,52
Σύνολο	54.600,00	54.600,00
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	13.104,00	13.104,00
Γενικό Σύνολο	67.704,00	67.704,00

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,

Γαλούνης Δ.