

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

55^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
την 24.11.2022
(Αριθ. πρωτ.:86786/24.11.2022)

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **24^η Νοεμβρίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 09:00 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 85369/18.11.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 18.11.2022 και πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.
3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.
4. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.
5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
 Μέλος της Ο.Ε.
 « «
 « «
 Αν. Μέλος της Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.
4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.
 « «
 « «
 « «

ΑΠΟΦΑΣΗ –414–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **2^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμό-Απολύμανση-Μυοκτονία-Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου όμβριων και κτιρίων του Δήμου» (ομάδες Β και Γ).

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 84467/16.11.2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2022 οι κωδικοί, και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στους αντίστοιχους κωδικούς για το έτος 2023,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για το Δήμο,

- Το από 14/11/2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής
- Την από 10-11-2022 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας «Ν. Καλαντρανάκης – Χ. Μαρτίνος Ο.Ε.» περί συναίνεσης χορήγησης παράτασης της σύμβασης,
- Την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022,

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας μέχρι στις 28/02/2023 ή έως της εξάντλησης των ποσοτήτων, διότι η παροχή τους κρίνεται απαραίτητη καθόσον εκκρεμεί ανεκτέλεστο υπόλοιπο εφαρμογών απολύμανσης που θα πραγματοποιηθεί στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στο τέλος του έτους 2022. Χωρίς όμως η παράταση να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης και όχι πέραν της 28/02/2023.

ΚΜ125/21 «Καθαρισμό – Απολύμανση – Μυοκτονία - Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου όμβριων και κτιρίων του Δήμου» (ομάδες Β και Γ) με την επιχείρηση «Ν. Καλαντρανάκης – Χ. Μαρτίνος Ο.Ε.», Συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 87874/01-12-2021, ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV009639145 και λήξη σύμβασης 01/12/2022, ημερομηνία νέας λήξης όχι πέραν της 28/02/2023.

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας μέχρι στις 28/02/2023 ή έως της εξάντλησης των ποσοτήτων, διότι η παροχή τους κρίνεται απαραίτητη καθόσον εκκρεμεί ανεκτέλεστο υπόλοιπο εφαρμογών απολύμανσης που θα πραγματοποιηθεί στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στο τέλος του έτους 2022, χωρίς όμως η παράταση να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης και όχι πέραν της 28/02/2023.

ΚΜ125/21 «Καθαρισμό – Απολύμανση – Μυοκτονία - Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου όμβριων και κτιρίων του Δήμου» (ομάδες Β και Γ) με την επιχείρηση «Ν. Καλαντρανάκης – Χ. Μαρτίνος Ο.Ε.», Συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 87874/01-12-2021, ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV009639145 και λήξη σύμβασης 01/12/2022, ημερομηνία νέας λήξης όχι πέραν της 28/02/2023.

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

**Βομπιράκη Ν., Μαρκόπουλος Φ.,
Βέργος Ι., Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.**