



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : **Ι. Κωνσταντόπουλος**
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κάλχου 48 – 50 Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213-20.30.161
e-mail: ikonsta@ilion.gr

**ΠΡΟΣ : Το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Ιλίου**

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/22»

Σάς διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε του εν θέματι έργου με στοιχεία :

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ^{ου} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2 ^ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	34.250,25	39.387,80	39.387,80
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	6.165,05	7.089,80	7.089,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	40.415,30	46.477,60	46.477,60
Απρόβλεπτη δαπάνη	6.062,30	0,00	0,00
Μερικό Σύνολο	46.477,60	46.477,60	46.477,60
Απολογιστικά	4.729,24	4.729,24	4.729,24
Δαπάνη Αναθεώρησης	2.312,81	2.312,81	2.312,81
Σύνολο	53.519,65	53.519,65	53.519,65
Σύνολο	53.519,65	53.519,65	53.519,65
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	12.844,72	12.844,72	12.844,72
Γενικό Σύνολο	66.364,37	66.364,37	66.364,37

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες» του Ν.4412/16 .

**Συνημμένα : - Απολογική Έκθεση
- 2^{ος} Α.Π.Ε.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.

Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός