



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : **Ι. Κωνσταντόπουλος**  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κάλχου 48 – 50 Τ.Κ. 131 22  
ΤΗΛ: 213-20.30.161  
e-mail: [ikonsta@ilion.gr](mailto:ikonsta@ilion.gr)

**ΠΡΟΣ : Το Δημοτικό Συμβούλιο  
του Δήμου Ιλίου**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. ΟΙΚ 10/22»**

Σάς διαβιβάζουμε τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε του εν θέματι έργου με στοιχεία :

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	38.956,66	44.028,81	44.799,72
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	7.012,20	7.925,19	8.063,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	45.968,86	51.954,00	52.863,67
Απρόβλεπτη δαπάνη	6.895,33	910,17	0,50
Μερικό Σύνολο	52.864,19	52.864,17	52.864,17
Απολογιστικά	3.506,52	3.506,52	3.506,52
Δαπάνη Αναθεώρησης	93,63	93,63	93,63
Σύνολο	56.464,32	56.464,32	56.464,32
Σύνολο	56.464,32	56.464,32	56.464,32
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	13.551,44	13.551,44	13.551,44
Γενικό Σύνολο	70.015,76	70.015,76	70.015,76

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους. Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες» του Ν.4412/16 .

Συνημμένα : - Αιτιολογική Έκθεση  
- 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.  
- Έλεγχος επί έλασσον

**Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.**

**Φερεντίνος Γεώργιος**  
Πολιτικός Μηχανικός