



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κάλχου 48 – 50, Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 20 30 161
FAX: 210 26 91 865
URL: www.ilion.gr
e-mail: ikonsta@ilion.gr

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε τον 3^ο Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

| | ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 3 ^ο ΑΠΕ |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|---|
| Άθροισμα Εργασιών (Σ1) | 213.473,70 | 245.463,16 | 245.476,48 | 242.441,98 |
| Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | 38.425,27 | 44.183,37 | 44.185,77 | 43.639,56 |
| Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ2) | 251.898,97 | 289.646,53 | 289.662,25 | 286.081,54 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 289.646,53 | 289.662,25 | 286.081,54 |
| Απρόβλεπτα 15% | 37.784,85 | 37,29 | 21,57 | - |
| Σύνολο (Σ3) | 289.683,82 | 289.683,82 | 289.683,82 | 286.081,54 |
| Απολογιστικά | 500,00 | 500,00 | 24.824,05 | 24.714,58 |
| ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών | 59,27 | 59,27 | 2.942,39 | 2.929,42 |
| Σύνολο (Σ4) | 290.243,09 | 290.243,09 | 317.450,27 | 313.725,546 |
| Αναθεώρηση | 131,72 | 131,72 | 131,72 | 61.701,95 |
| Σύνολο (Σ5) | 290.374,81 | 290.374,81 | 317.581,99 | 375.427,49 |
| ΦΠΑ 24% | 69.689,95 | 69.689,95 | 76.219,68 | 90.102,60 |
| Γενικό σύνολο σύμβασης | 360.064,76 | 360.064,76 | 393.801,67 | 465.530,09 |

Και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική Έκθεση 3^{ου} ΑΠΕ
- Πίνακας 3^{ου} ΑΠΕ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ

Φερεντίνος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός