



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών  
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κάλχου 48-50  
Τ.Κ. : 131 22  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Κρητικός  
ΤΗΛ. : 213 2030136  
URL : [www.ilion.gr](http://www.ilion.gr)  
e-mail : [promithies@ilion.gr](mailto:promithies@ilion.gr)

**ΠΡΟΣ:** Δημοτικό Συμβούλιο

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης υλικών που αφορά στην «Προμήθεια Συστήματος Τηλεφροντίδας και εντοπισμού μέσω GPS (κεντρική μονάδα) για ωφελούμενους ανοϊκούς του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" (ρολόγια GPS)»  
Κ.Μ. 61/23**

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- Τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,
- Τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/16, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
- Τους όρους της με αριθ. πρωτ. 32850/03-05-2023 Απόφασης Ανάθεσης Δημάρχου,
- Τη σπουδαιότητα της προμήθειας για τον Δήμο,
- Τη με αριθ. πρωτ. 34872/11-05-2023 Σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV012651428,
- Το αίτημα του προμηθευτή «LIFELINK I.K.E.» με αριθ. πρωτ. 43076/09-06-2023 περί παράτασης προθεσμίας παράδοσης υλικών,
- Την από 09/06/2023 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παραλαβής για παράταση προθεσμίας παράδοσης υλικών,
- Την από 12-06-2023 σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας παράδοσης

Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε την παράταση προθεσμίας παράδοσης υλικών για την **«Προμήθεια Συστήματος Τηλεφροντίδας και εντοπισμού μέσω GPS (κεντρική μονάδα) για ωφελούμενους ανοϊκούς του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" (ρολόγια GPS)»**, κατά 15 ημέρες ήτοι να μετατεθεί για τις 25/06/2023 αναλυτικότερα:

..... Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για λόγους πέρα από τον έλεγχο μας, δεν θα μπορέσουμε να παραδώσουμε τα προς προμήθεια είδη εμπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία που



προβλέπεται από το υπ' αρ. πρωτ.: 34872/11-05-2023 σχετικό συμφωνητικό - 23SYMV012651428 2023-05-11.

Όπως γνωρίζετε, τα προς προμήθεια είδη παράγονται κατά παραγγελία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε σχετικής σύμβασης, σε χώρα του εξωτερικού, γεγονός που καθιστά αδύνατο να διατηρούμε στοκ εντός Ελλάδος. Ως εκ τούτου, κατόπιν της παραγγελίας σας, παραγγείλαμε και εμείς τα υλικά στον προμηθευτή μας, ο οποίος σε κανονικές συνθήκες μας παραδίδει εντός τριών (3) εβδομάδων. Άρα, η αναμενόμενη ημερομηνία παραλαβής των ειδών από εμάς ήταν η 01/06/2023 που σημαίνει ότι υπό κανονικές συνθήκες θα παραδίδαμε σε εσάς πριν εκπνεύσει η προβλεπόμενη προθεσμία παράδοσης (10/06/2023).

Δυστυχώς στην προκειμένη αποστολή παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες δυσκολίες κατά την οδική μεταφορά των υλικών από την Σουηδία προς την χώρα μας, με αποτέλεσμα κατά την σύνταξη της παρούσας επιστολής να μην έχουμε παραλάβει ακόμη τα σχετικά είδη.

Δεδομένου ότι για λόγους ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικά αδύνατο να παραδώσουμε τα προς προμήθεια είδη εμπρόθεσμα (ήτοι στις 10/06/2023) και το αίτημα μας δεν ζημιώνει τον Δήμο Ιλίου ούτε αλλοιώνει ουσιαστικά την μεταξύ μας σύμβαση, αιτούμαστε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, την παράταση της ημερομηνίας παράδοσης κατά 15 ημέρες -ήτοι να μετατεθεί για τις 25/06/2023 το αργότερο.

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η μετάθεση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης,
- γ) Η μετάθεση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησής της.

- Συνημμένα:**
- 1 Το υπ. αριθ. πρωτ. 34872/11-05-2023 συμφωνητικό,
  - 2 Σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παραλαβής με ημερομηνία 09/06/2023,
  - 3 Το αίτημα της εταιρείας «LIFELINK I.K.E.» με αριθ. πρωτ. 43076/09-06-2023,
  - 4 Σύμφωνη γνώμη της Κοινωνικής Υπηρεσίας με ημερομηνία 12-06-2023,

**Ο Δήμαρχος α.α.**

**Βομπιράκη Νικολέττα  
Αντιδήμαρχος**