



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 Κάλχου 48 - 50, Τ.Κ. 131 22
 ΤΗΛ: 213 20 30 161
 FAX: 210 26 91 865
 URL: www.ilion.gr
 e-mail: ikonsta@ilion.gr

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥΘΕΜΑ:

ΕΓΚΡΙΣΗ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) & 2^η Σ.Σ.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε τον 3^ο Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 3 ^ο ΑΠΕ
Άθροισμα Εργασιών (Σ1)	213.473,70	245.463,16	245.476,48	242.441,98
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	38.425,27	44.183,37	44.185,77	43.639,56
Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ2)	251.898,97	289.646,53	289.662,25	286.081,54
ΣΥΝΟΛΟ		289.646,53	289.662,25	286.081,54
Απρόβλεπτα 15%	37.784,85	37,29	21,57	-
Σύνολο (Σ3)	289.683,82	289.683,82	289.683,82	286.081,54
Απολογιστικά	500,00	500,00	24.824,05	24.714,58
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών	59,27	59,27	2.942,39	2.929,42
Σύνολο (Σ4)	290.243,09	290.243,09	317.450,27	313.725,546
Αναθεώρηση	131,72	131,72	131,72	61.701,95
Σύνολο (Σ5)	290.374,81	290.374,81	317.581,99	375.427,49
ΦΠΑ 24%	69.689,95	69.689,95	76.219,68	90.102,60
Γενικό σύνολο σύμβασης	360.064,76	360.064,76	393.801,67	465.530,09

Και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική Έκθεση 3^{ου} ΑΠΕ
- Πίνακας 3^{ου} ΑΠΕ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ

Φερεντίνος Γεώργιος
 Πολιτικός Μηχανικός