



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : **Ι. Κωνσταντόπουλος**  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κάλχου 48 – 50 Τ.Κ. 131 22  
ΤΗΛ: 213-20.30.161  
e-mail: [ikonsta@ilion.gr](mailto:ikonsta@ilion.gr)

ΠΡΟΣ : Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου  
Ιλίου

**ΘΕΜΑ : Έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου  
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»**

Σάς διαβιβάζουμε τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε του εν θέματι έργου με στοιχεία :

	<b>Αρχική Σύμβαση</b>	<b>3ος ΑΠΕ</b>	<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 4ος ΑΠΕ</b>
Σύνολο εργασιών	1.440.101,51	1.656.114,93	1.608.352,49
Προστίθεται ΓΕ&ΟΕ 18%	259.218,27	298.100,69	289.503,45
<b>Σύνολο</b>	<b>1.699.319,78</b>	<b>1.954.215,62</b>	<b>1.897.855,94</b>
Απρόβλεπτη δαπάνη	254.897,97	2,13	
<b>Σύνολο</b>	<b>1.954.217,75</b>	<b>1.954.217,75</b>	<b>1.897.855,94</b>
Απολογιστικά	613.220,34	613.220,34	661.783,57
ΓΕ & ΟΕ 18%	60.377,67	60.377,67	65.159,20
Άθροισμα	673.598,01	673.598,01	726.942,77
Αναθεώρηση	5.650,35	5.650,35	8.667,40
<b>Σύνολο</b>	<b>2.633.466,11</b>	<b>2.633.466,11</b>	<b>2.633.466,11</b>
Προστίθεται ΦΠΑ 24%	632.031,87	632.031,87	632.031,87
Στρογγυλοποίηση	0,05	0,05	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.265.498,03</b>	<b>3.265.498,03</b>	<b>3.265.497,98</b>

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες» του Ν.4412/16 .

**Συνημμένα :** - Αιτιολογική Έκθεση  
- 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ**

**Φερεντίνος Γεώργιος**  
**Πολιτικός Μηχανικός**