



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
Κάλχου 48 – 50, Τ.Κ. 131 22  
ΤΗΛ: 213 20 30 161  
FAX: 210 26 91 865  
URL: [www.ilion.gr](http://www.ilion.gr)  
e-mail: [ikonsta@ilion.gr](mailto:ikonsta@ilion.gr)

**ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) & 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. & 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	150.106,02	168.513,49	172.621,92
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	27.019,08	30.332,43	31.071,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	177.122,10	198.845,92	203.693,87
Απρόβλεπτη δαπάνη	26.568,77	4.847,95	0,00
Μερικό Σύνολο	203.693,87	203.693,87	203.693,87
Απολογιστικά	2.245,27	2.245,27	16.513,33
Δαπάνη Αναθεώρησης	136,26	136,26	136,26
Σύνολο	206.075,40	206.075,40	220.343,46
Σύνολο	206.075,40	206.075,40	220.343,46
Προστίθεται Φ.Π.Α	24%	24%	24%
	49.458,10	49.458,10	52.882,43
Γενικό Σύνολο	255.533,50	255.533,50	273.225,89

Και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική Έκθεση
- 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ
- 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ
- Έλεγχος επί έλασσον
- Έγκριση από ΤΣΔΕΠΑ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ

Φερεντίνος Γεώργιος  
Πολιτικός Μηχανικός