



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 16<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 123/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 47330/23.06.2023

### ΘΕΜΑ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης υλικών που αφορά την «Προμήθεια Συστήματος Τηλεφωντίδας και εντοπισμού μέσω GPS (κεντρική μονάδα) για ωφελούμενους ανοϊκούς του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” (ρολόγια GPS)»

Σήμερα την **19<sup>η</sup> Ιουνίου 2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου **ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 43247/09.06.2023 αναβληθείσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 15<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του **Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»** και ύστερα από την υπ' αριθμ. 44823/15.06.2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπίδου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 15.06.2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΜΩΝ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΟΛΓΑ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Δ.Σ. κος Φραγκάκης Γ. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μέχρι πέρατος αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης υλικών που αφορά την «Προμήθεια Συστήματος Τηλεφροντίδας και εντοπισμού μέσω GPS (κεντρική μονάδα) για ωφελούμενους ανοϊκούς του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” (ρολόγια GPS)».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 44105/13.06.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπόψιν:

- Τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,
- Τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/16, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
- Τους όρους της με αριθ. πρωτ. 32850/03.05.2023 Απόφασης Ανάθεσης Δημάρχου,
- Τη σπουδαιότητα της προμήθειας για τον Δήμο,
- Τη με αριθ. πρωτ. 34872/11.05.2023 Σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV012651428,
- Το αίτημα του προμηθευτή «LIFELINK I.K.E.» με αριθ. πρωτ. 43076/09.06.2023 περί παράτασης προθεσμίας παράδοσης υλικών,
- Την από 09.06.2023 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παραλαβής για παράταση προθεσμίας παράδοσης υλικών,
- Την από 12.06.2023 σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας παράδοσης

Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε την παράταση προθεσμίας παράδοσης υλικών για την «Προμήθεια

Συστήματος Τηλεφροντίδας και εντοπισμού μέσω GPS (κεντρική μονάδα) για ωφελούμενους ανοϊκούς του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" (ρολόγια GPS)», κατά 15 ημέρες ήτοι να μετατεθεί για τις 25.06.2023 αναλυτικότερα:

..... Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για λόγους πέρα από τον έλεγχο μας, δεν θα μπορέσουμε να παραδώσουμε τα προς προμήθεια είδη εμπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται από το υπ' αρ. πρωτ.: 34872/11.05.2023 σχετικό συμφωνητικό - 23SYMV012651428 2023-05-11.

Όπως γνωρίζετε, τα προς προμήθεια είδη παράγονται κατά παραγγελία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε σχετικής σύμβασης, σε χώρα του εξωτερικού, γεγονός που καθιστά αδύνατο να διατηρούμε στοκ εντός Ελλάδος. Ως εκ τούτου, κατόπιν της παραγγελίας σας, παραγγείλαμε και εμείς τα υλικά στον προμηθευτή μας, ο οποίος σε κανονικές συνθήκες μας παραδίδει εντός τριών (3) εβδομάδων. Άρα, η αναμενόμενη ημερομηνία παραλαβής των ειδών από εμάς ήταν η 01.06.2023 που σημαίνει ότι υπό κανονικές συνθήκες θα παραδίδαμε σε εσάς πριν εκπνεύσει η προβλεπόμενη προθεσμία παράδοσης (10.06.2023).

Δυστυχώς στην προκειμένη αποστολή παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες δυσκολίες κατά την οδική μεταφορά των υλικών από την Σουηδία προς την χώρα μας, με αποτέλεσμα κατά την σύνταξη της παρούσας επιστολής να μην έχουμε παραλάβει ακόμη τα σχετικά είδη.

Δεδομένου ότι για λόγους ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικά αδύνατο να παραδώσουμε τα προς προμήθεια είδη εμπρόθεσμα (ήτοι στις 10.06.2023) και το αίτημα μας δεν ζημιώνει τον Δήμο Ιλίου ούτε αλλοιώνει ουσιαστικά την μεταξύ μας σύμβαση, αιτούμαστε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, την παράταση της ημερομηνίας παράδοσης κατά 15 ημέρες -ήτοι να μετατεθεί για τις 25.06.2023 το αργότερο, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,

β) Η μετάθεση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης.

γ) Η μετάθεση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησής της.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας παράδοσης υλικών για την «**Προμήθεια Συστήματος Τηλεφροντίδας και εντοπισμού μέσω GPS (κεντρική μονάδα) για ωφελούμενους ανοϊκούς του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" (ρολόγια GPS)**», κατά 15 ημέρες ήτοι να μετατεθεί για τις 25.06.2023 το αργότερο, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις

ότι:

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού.

β) Η μετάθεση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης.

γ) Η μετάθεση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησής της

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**