



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κάλχου 48 – 50, Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 20 30 161
FAX: 210 26 91 865
URL: www.ilion.gr
e-mail: ikonsta@ilion.gr

ΕΡΓΟ: Εργασίες Ενίσχυσης της Λειτουργικότητας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Νικόλαος Λιάκος

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ
Συνολική Δαπάνη Έργου με ΓΕ&ΟΕ(Σ1)	17.703,14	20.354,48
Απρόβλεπτα 15%	2.665,47	0,00
Σύνολο (Σ2)	20.358,61	20.354,48
ΦΠΑ 24%	4.886,07	4.885,08
Γενικό σύνολο σύμβασης	25.244,68	25.239,56

Και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έγκριση του ΑΠΕ θεωρείται εξαιρετικά επείγουσα διότι έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο βάσει της σύμβασης και απομένει η έγκριση του εν λόγω ΑΠΕ ώστε να ολοκληρωθεί και το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική Έκθεση 1^{ου} ΑΠΕ
- Πίνακας 1^{ου} ΑΠΕ
- Έλεγχος επί ελασσον αλλαγών

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ

Φερεντίνος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός