

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών  
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Κρητικός  
Κάλχου 48 – 50  
Τ.Κ. 131 22  
ΤΗΛ: 213 20 30 136  
E-mail: promithies@ilion.gr  
URL: www.ilion.gr

**ΠΡΟΣ:** Δημοτικό Συμβούλιο

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού χώρου και τονώνουν την κοινωνικοποίηση των πολιτών» ΚΜ 42/21

Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για το Δήμο,
- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 73016/28-09-2023 Αίτημα του αναδόχου με την επωνυμία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.» για την παράταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 39235/29-05-2023 σύμβασης, το οποίο χρεώθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία και κοινοποιήθηκε στην Οικονομική Υπηρεσία στις 26/10/2023 και ώρα 14:57μ.μ
- Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής της Τεχνικής Υπηρεσίας,
- Τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας όπου χορηγεί παράταση έως στις 31/01/2024,
- Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 39235/29-05-2023 σύμβαση με την εταιρία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.» στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, της υπ. αριθ. πρωτ 39235/29-05-2023 σύμβασης, ΚΗΜΔΗΣ: 23SYMV012773902 με την εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ

|   |                             |                |   |  |           |
|---|-----------------------------|----------------|---|--|-----------|
| Διανομή μέσω<br>'ΓΡΙΑΔ' με<br>UID:<br>653b6b2cec792<br>3460a363055<br>στις 27/10/23<br>11:11<br>Έκδοση: 01<br>Αναθ.: 00 | 06/11/2018<br>.../.../20... | ΕΕ-05-02-01/02 | ΕΓΚΡ./Ε<br>ΚΔ:<br>30/11/2018<br>.../.../20... | Δήμος Ιλίου<br>Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας /<br>Α.Τ.Π.Π.Α. | Σελ.: 1/2 |
|---|-----------------------------|----------------|---|--|-----------|

ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.», ήτοι έως 31/01/2024, χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης,

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκεινται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

- 1. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 73016/28-09-2023 αίτημα του αναδόχου
- 2. Το με αριθ. πρωτ. 39235/29-05-2023 συμφωνητικό
- 3. Η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής της Τεχνικής Υπηρεσίας,
- 4. Η σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας

**Ο Δήμαρχος**  
**α/α**

**Νικολέττα Βομπιράκη**  
**Αντιδήμαρχος**

|   |                             |                |   |  |           |
|---|-----------------------------|----------------|---|--|-----------|
| Διανομή μέσω<br>'ΓΡΙΔΑ' με<br>UID:<br>653b6b2cec792<br>3460a363055<br>στις 27/10/23<br>11:11<br>Έκδοση: 01<br>Αναθ.: 00 | 06/11/2018<br>.../.../20... | EE-05-02-01/02 | ΕΓΚΡ./Ε<br>ΚΑ:<br>30/11/2018<br>.../.../20... | Δήμος Ιλίου<br>Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας /<br>Α.Τ.Π.Α. | Σελ.: 2/2 |
|---|-----------------------------|----------------|---|--|-----------|