



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. Μαρκατσέλας
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 2030 090
e-mail: pmarkatselas@ilion.gr

**ΠΡΟΣ : Το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Ιλίου**

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/23»

Σάς διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε του έργου του θέματος με στοιχεία :

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	39.638,04	46.388,81
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	7.134,85	7.134,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	46.772,89	53.523,66
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.015,93	0,00
Μερικό Σύνολο	53.788,82	53.787,30
Απολογιστικά	-	-
Δαπάνη Αναθεώρησης	211,18	211,18
Σύνολο	54.000,00	53.998,48
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	12.960,00	12.959,64
Γενικό Σύνολο	66.960,00	66.958,12

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες» του Ν.4412/16 .

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έγκριση του ΑΠΕ θεωρείται εξαιρετικά επείγουσα διότι θα πρέπει να οριστούν οι ποσότητες συγκεκριμένων εργασιών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των απαραίτητων συμβατικών εργασιών που προκύπτουν από τις απαιτήσεις της συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού.

**Συνημμένα : - Αιτιολογική Έκθεση
- 1^{ος} Α.Π.Ε.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.

**Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός**