



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Κρητικός
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 20 30 136
E-mail: promithies@ilion.gr
URL: www.ilion.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του» (Υπόεργο 1: ομάδα Ε΄: Αναπηρικά αμαξίδια - ομάδα ΣΤ΄: Εξοπλισμός φαγητού – ομάδα Ζ΄: Είδη σκίασης)» ΚΜ 165/21

Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για το Δήμο,
- Το υπ. αριθ. πρωτ. 86687/20-11-2023 αίτημα παράτασης της εταιρείας Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για χρονικό διάστημα έως στις 19/03/2024
- Το υπ. αριθ. πρωτ. 87406/22-11-2023 αίτημα ορθής επανάληψης της παράτασης της εταιρείας Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για χρονικό διάστημα έως στις 19/03/2024
- Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου μας, για χορήγηση παράτασης έως στις 19/03/2024,
- Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, για χορήγηση παράτασης έως στις 19/03/2024,
- Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 70912/20-09-2023 σύμβαση με την εταιρία «Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης.

Στα ανωτέρω αιτήματα ο ανάδοχος αναφέρει ότι «αιτείται το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία διάστημα παράτασης της σύμβασης, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016, ήτοι έως τις 19/03/2024, της παραπάνω αναφερόμενης Σύμβασης με αρ. πρωτ Σύμβασης 70912/20-09-2023 και Κ.Μ.:165/21 και με τίτλο «Συμπλήρωση της δομής του

Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του» (Υποέργο 1: ομάδα Ε΄: Αναπηρικά αμαξίδια - ομάδα ΣΤ΄: Εξοπλισμός φαγητού – ομάδα Ζ΄: Είδη σκίασης). Η εταιρεία μας, είχε επικοινωνήσει, εγκαίρως με την υπηρεσία προκειμένου να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο χώρο και να παρθούν τα μέτρα για την κατασκευή και προμήθεια των ειδών της ομάδας Ζ "Είδη σκίασης". Επειδή, ο χώρος δεν ήταν έτοιμος και χρειαζόταν κάποιες παρεμβάσεις το ραντεβού καθυστέρησε και πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2023. Ύστερα από την επίσκεψη, όσον αφορά τα άρθρα 81. Κουρτίνα λεπτή και 82. Κουρτίνα χοντρή, της ομάδας Ζ "Είδη σκίασης", η εταιρεία μας αδυνατεί να έχει έτοιμα και να παραδώσει τα είδη, στο χρονικό διάστημα της Σύμβασης, ήτοι έως 19/01/2024, καθώς τα μέτρα των κουρτινών είναι πολλά και δεν αποτελούν έτοιμο προϊόν, αλλά είναι ειδική παραγγελία η οποία χρειάζεται ράψιμο σύμφωνα με τα μέτρα των χώρων για τους οποίους προορίζονται οι κουρτίνες. Για τους ανωτέρω λόγους και λόγω της εορταστικής περιόδου, καθώς και για την ορθή παράδοση των προϊόντων, αιτούμαστε παράταση της ως άνω προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 19/03/2024.»

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, της υπ. αριθ. πρωτ 70912/20-09-2023 σύμβασης, (με ημερομηνία λήξης 19/01/2024) ΚΗΜΔΗΣ: 23SYMV013435608 με την εταιρεία «Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε », ήτοι έως 19/03/2024, χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τα υπ. αριθ. πρωτ. 86687/20-11-23 & 87406/22-11-23 αιτήματα του αναδόχου
2. Το με αριθ. πρωτ. 70912/20-09-2023 συμφωνητικό
3. Η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου,
4. Η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας

Ο Δήμαρχος
α/α

Νικολέττα Βομπιράκη

Αντιδήμαρχος