



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κάλχου 48 – 50, Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 20 30 161
FAX: 210 26 91 865
URL: www.ilion.gr
e-mail: ikonsta@ilion.gr

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε τον 3^ο Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 3 ^ο ΑΠΕ
Συνολική Δαπάνη Έργου με ΓΕ&ΟΕ(Σ1)	177.122,10	198.845,92	203.693,87	203.693,87
Απρόβλεπτα 15%	26.568,77	4.847,95	0,00	0,00
Σύνολο (Σ2)	203.693,87	203.693,87	203.693,87	203.693,87
Απολογιστικά	2.245,27	2.245,27	16.513,33	16.513,33
Αναθεώρηση	136,26	136,26	136,26	44.833,95
Σύνολο (Σ5)	206.075,40	206.075,40	220.343,46	265.041,15
ΦΠΑ 24%	49.458,10	49.458,10	52.882,43	63.609,88
Γενικό σύνολο σύμβασης	255.533,50	255.533,50	273.225,89	328.651,03

Και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έγκριση του ΑΠΕ θεωρείται εξαιρετικά επείγουσα διότι έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου βάσει της σύμβασης και απομένει η έγκριση του εν λόγω ΑΠΕ ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες και το οικονομικό αντικείμενο.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική Έκθεση 3^{ου} ΑΠΕ
- Πίνακας 3^{ου} ΑΠΕ
- Έλεγχος επί έλασσον δαπανών

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ

Φερεντίνος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός