



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κάλχου 48 – 50, Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 20 30 161
FAX: 210 26 91 865
URL: www.ilion.gr
e-mail: ikonsta@ilion.gr

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε τον 2^ο Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ
Συνολική Δαπάνη Έργου με ΓΕ & ΟΕ (Σ1)	315.710,27	351.952,50	363.026,41
Απρόβλεπτα 15%	47.356,54	11.114,31	40,40
Σύνολο (Σ2)	363.066,81	363.066,81	363.066,81
Απολογιστικά	33.502,44	33.502,44	33.502,44
Αναθεώρηση	32.430,25	32.430,25	32.430,25
Σύνολο (Σ5)	428.999,50	428.999,50	428.999,50
ΦΠΑ 24%	102.959,99	102.959,99	102.959,88
Γενικό σύνολο σύμβασης	531.959,38	531.959,38	531.959,38

Και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έγκριση του ΑΠΕ θεωρείται εξαιρετικά επείγουσα διότι απαιτείται η ανακατανομή των ποσοτήτων για να ολοκληρωθούν έντεχνα και άρτια οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου μιας και αφορά τη συντήρηση των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική Έκθεση 2^{ου} ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ
- Πίνακας 2^{ου} ΑΠΕ
- Έλεγχος επί έλασσον δαπανών
- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ

Φερεντίνος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 656829dbec7923460a3265ad στις 30/11/23 10:42