



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 26^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 243/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 94480/18.12.2023

ΘΕΜΑ

Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης που αφορά τη «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του» (Υποέργο 1 νυν Υποέργο 4: Ομάδα Β: Έπιπλα χώρων ανάπαυσης, ξεεταστηρίων)»

Σήμερα την **14^η Δεκεμβρίου 2023** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση (Δια Ζώσης & Τηλεδιάσκεψη)**, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του **Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»** σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 και ύστερα από την υπ' αριθμ. 92342/08.12.2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπίδου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 08.12.2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΟΛΓΑ, & ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Χαραλαμπίδης Ιωάννης πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης που αφορά τη «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του» (Υποέργο 1 νυν Υποέργο 4: Ομάδα Β: Έπιπλα χώρων ανάπαυσης, εξεταστηρίων)», το εν λόγω θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι η καθυστέρηση του χρόνου παράδοσης των ειδών οφείλεται σε δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί στην αλυσίδα εφοδιασμού από το εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης που αφορά τη «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του» (Υποέργο 1 νυν Υποέργο 4: Ομάδα Β: Έπιπλα χώρων ανάπαυσης, εξεταστηρίων)».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 93111/12.12.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 έως 209, ιδιαιτέρως το 206 και 217 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για το Δήμο,
- Το με αριθ. πρωτ. 92530/11-12-2023 αίτημα μετάθεσης χρόνου παράδοσης του αναδόχου
«Λεωνίδας Ψηλιάκος & Σια ΕΠΕ» έως και στις 19/03/2024, το οποίο κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ιλίου, στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την 08/12/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:41 μμ.
- Την από 12-12-2023 σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας περί χορήγησης έγκρισης μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως την 19/03/2024.

- Τη από 12-12-2023 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου μας, για χορήγηση έγκρισης μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως την 19/03/2024.
- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 71694/22-09-2023 συμφωνητικό με την εταιρία «Λεωνίδα Ψηλιάκος & Σια ΕΠΕ» στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης.

Στο ανωτέρω αίτημα η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει αναλυτικά.....αιτούμεθα τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της πιο πάνω προμήθειας για εύλογο χρόνο, από την προβλεπόμενη ημερομηνία της 20ης Ιανουαρίου 2024 που ορίζεται στη μεταξύ μας σύμβαση.

Θέτουμε υπόψη σας ότι η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί στην αλυσίδα εφοδιασμού από το εξωτερικό του προμηθευτή μας σε πρώτες ύλες για την κατασκευή τμημάτων, που είναι απαραίτητα για την ορθή και ολοκληρωμένη παραγωγή του εξοπλισμού.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα είδη προσκρουστήρας, ροζέτα, λαβές και σφικτήρες χωρίς τα οποία δε είναι δυνατή η ολοκλήρωση της παραγωγής των ειδών της προμήθειας σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές της Εταιρίας μας και την τεχνική μας προσφορά.

Το γεγονός συνιστά προδήλως λόγο ανωτέρας βίας, και πάντως ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών

Ως αποτέλεσμα, η παραγγελία μας Νο 990010015985 η οποία απεστάλη στον προμηθευτή μας στις 30.09.2023, αναμένεται να έχει καθυστέρηση περίπου 4-6 εβδομάδες από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, ο οποίος ήταν στις 30.11.2023.

Σας αποστέλλουμε την επιστολή του προμηθευτή μας και την παραγγελία μας προς αυτόν.

Λάβετε επίσης υπόψη ότι η Εταιρεία μας έχει προσαρμόσει την διαδικασία παραγωγής κατά τρόπο που διασφαλίζει την πιστοποίησή της με βάση τον Κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, διατηρώντας σταθερή συνεργασία με συγκεκριμένους προμηθευτές, και επομένως θα ήταν εξαιρετικά επισφαλής για το τελικό παραγωγικό αποτέλεσμα η προσωρινή αναζήτηση άλλης πηγής προμήθειας, από εταιρείες με τις οποίες δεν συνεργάζεται και δεν έχει επαληθεύσει την αξιοπιστία τους.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να μετατεθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της συμβατικής ποσότητας κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως 19/03/2024, σύμφωνα και με τα σχετικά οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την αποδοχή του αιτήματός μας.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη μετάθεση χρόνου παράδοσης, της υπ. αριθ. πρωτ 71694/22-09-2023 σύμβασης, (με ημερομηνία λήξης 21.01.2024) ΚΗΜΔΗΣ: 23SYMV013456396 με την εταιρεία «Λεωνίδα Ψηλιάκος & Σια ΕΠΕ», ήτοι έως 19.03.2024, χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,

β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 § 7 του Ν. 4555/2018
2. Εγκρίνει τη μετάθεση χρόνου παράδοσης, της υπ. αριθ. πρωτ 71694/22-09-2023 σύμβασης, (με ημερομηνία λήξης 21.01.2024) ΚΗΜΔΗΣ: 23SYMV013456396 με την εταιρεία «Λεωνίδας Ψηλιάκος & Σια ΕΠΕ», **ήτοι έως 19.03.2024**, χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:
 - α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
 - β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης
 - γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ