



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

8^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 21.03.2024
(Αριθμ. Πρωτ.: 23192/21.03.2024)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **21^η Μαρτίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 21795/15.03.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 15.03.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

6. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μέλος της Δ.Ε.

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 083-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του του 1ου ΑΠΕ & της 1ης ΣΣΕ του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/23".

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 22525/20.03.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΣΣΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	46.579,61	53.566,55	23.287,02	76.853,57
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	8.384,33	9.641,98	4.191,66	13.833,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓ.Ε & Ο.Ε 18%	54.963,94	63.208,53	27.478,68	90.687,21
Απρόβλεπτη δαπάνη	8.244,59	0,00	4.121,80	4.121,80
Μερικό Σύνολο	63.208,53	63.208,53	31.600,48	94.809,01
Απολογιστικά	11.013,60	11.013,60	5.506,80	16.520,40
Δαπάνη Αναθεώρησης	15.604,65	15.604,65	0,00	15.604,65
Σύνολο	89.826,78	89.826,78	37.107,28	126.934,06
Προστίθεται Φ.Π.Α	24%	24%	24%	24%
	21.558,43	21.558,43	8.905,74	30.464,17
Γενικό Σύνολο	111.385,21	111.385,21	46.013,02	157.398,23
Η 1^η Σ.Σ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 41,31% ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				

Και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/23" με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΣΣΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	46.579,61	53.566,55	23.287,02	76.853,57
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	8.384,33	9.641,98	4.191,66	13.833,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓ.Ε & Ο.Ε 18%	54.963,94	63.208,53	27.478,68	90.687,21
Απρόβλεπτη δαπάνη	8.244,59	0,00	4.121,80	4.121,80
Μερικό Σύνολο	63.208,53	63.208,53	31.600,48	94.809,01
Απολογιστικά	11.013,60	11.013,60	5.506,80	16.520,40
Δαπάνη Αναθεώρησης	15.604,65	15.604,65	0,00	15.604,65
Σύνολο	89.826,78	89.826,78	37.107,28	126.934,06
Προστίθεται Φ.Π.Α	24%	24%	24%	24%
	21.558,43	21.558,43	8.905,74	30.464,17
Γενικό Σύνολο	111.385,21	111.385,21	46.013,02	157.398,23

	Η 1^η Σ.Σ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 41,31% ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
--	---

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.,
Μπρέανος Β., Κουνδουράκης Γ.,
Φερεντίνος Γ. & Χαραλαμπόπουλος Ι.**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ