

Απολογιστικά	33.502,44	33.502,44	33.502,44	33.502,44	33.502,44	
Αναθεώρηση	32.430,25	32.430,25	32.430,25	32.430,25	32.430,25	
Σύνολο (Σ5)	428.999,50	428.999,50	428.999,50	428.999,50	428.999,50	198.262,67
ΦΠΑ 24%	102.959,99	102.959,99	102.959,88	102.959,88	102.959,88	47.583,04
Γενικό σύνολο σύμβασης	531.959,38	531.959,38	531.959,38	531.959,38	531.959,38	245.845,71

Και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, με τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 4ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 1η ΣΣΕ
Συνολική Δαπάνη Έργου με ΓΕ & ΟΕ (Σ1)	315.710,27	351.952,50	363.026,41	363.062,23	363.062,23	172.405,25
Απρόβλεπτα 15%	47.356,54	11.114,31	40,40	4,58	4,58	25.857,42
Σύνολο (Σ2)	363.066,81	363.066,81	363.066,81	363.066,81	363.066,81	198.262,67
Απολογιστικά	33.502,44	33.502,44	33.502,44	33.502,44	33.502,44	
Αναθεώρηση	32.430,25	32.430,25	32.430,25	32.430,25	32.430,25	
Σύνολο (Σ5)	428.999,50	428.999,50	428.999,50	428.999,50	428.999,50	198.262,67
ΦΠΑ 24%	102.959,99	102.959,99	102.959,88	102.959,88	102.959,88	47.583,04
Γενικό σύνολο σύμβασης	531.959,38	531.959,38	531.959,38	531.959,38	531.959,38	245.845,71

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρέανος Β.,

Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,

Χαραλαμπόπουλος Ι.

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ