



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**29<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής**  
**την 27.09.2024**  
**(Αριθμ. Πρωτ.: 49308/27.09.2024)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **27<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 48579/23.09.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 23.09.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

**Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.**

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.**

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Μέλος της Δ.Ε.**

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

**Μέλος της Δ.Ε.**

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ - 324-**

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 289/2024 ΑΔΕ σχετικά με την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά το υποέργο 1 της πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» με τίτλο «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» - Τμήμα 3: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 48480/23.09.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στην αντίστοιχη διακήρυξη,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για το Δήμο,

- Το από 26/07/2024 αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας, της αναδόχου εταιρείας  
«Μεσόγειος Digital A.E.» και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών έως στις 19/02/2025
- Την από 27/07/2024 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παραλαβής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου για την χορήγηση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας
- Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 14181/20-02-2024 σύμβαση με την εταιρεία «Μεσόγειος Digital A.E.» στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, της υπ. αριθ. πρωτ 14181/20-02-2024 σύμβασης ΚΗΜΔΗΣ:23SYMV014291189 (με διάρκεια σύμβασης, δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης δώδεκα (12) μήνες «εκ των οποίων οι πρώτοι έξι (6) μήνες αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και οι επόμενοι έξι (6) μήνες αφορούν στη δοκιμαστική λειτουργία αυτού από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης») με την εταιρεία «Μεσόγειος Digital A.E.», ήτοι έως 19.02.2025 για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, και συγχρόνως την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας αυτού έως στις 18.08.2025.

Χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

#### **Η Δημοτική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει:

1. Την ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 289/2024 ΑΔΕ σχετικά με την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά το υποέργο 1 της πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» με τίτλο «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» - Τμήμα 3: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης».
2. Την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, της υπ. αριθ. πρωτ 14181/20-02-2024 σύμβασης ΚΗΜΔΗΣ:23SYMV014291189 (με διάρκεια σύμβασης, δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης δώδεκα (12) μήνες «εκ των οποίων οι πρώτοι έξι (6) μήνες αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και οι επόμενοι έξι (6) μήνες αφορούν στη δοκιμαστική λειτουργία αυτού από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης») με την εταιρεία «Μεσόγειος Digital A.E.»

ήτοι έως 19.02.2025 για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, και συγχρόνως την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας αυτού έως στις 18.08.2025.

Χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.**

**Τα Μέλη**

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρεάνος Β.,  
Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,  
Χαραλαμπίδης Ι., Φερνάντες Γ.**

**ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**