



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**30<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής**  
**την 09.10.2024**  
**(Αριθμ. Πρωτ.: 51481/11.10.2024)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **09<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 50403/04.10.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 04.10.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

**Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.**

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.**

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Μέλος της Δ.Ε.**

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

**Μέλος της Δ.Ε.**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ - 345-**

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ και την έγκριση της παράτασης.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 50340/04.10.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 126/19-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΓΨΩΕΒ-9ΙΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2022 του Δήμου Ιλίου, καθώς και με την υπ' αριθμ. 135/19-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ5Φ3ΩΕΒ-8Ι1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το οικ. έτος 2022.

Με την υπ' αριθμ. 005/27-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΙΦΓΩΕΒ-6ΙΟ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022 του Δήμου Ιλίου. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου, χρονικής διάρκειας 12 μηνών, ανέρχεται στο ποσό των

800.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση του έργου είναι μέσω του Κ.Α. 30.7331.0042 του προϋπολογισμού του Δήμου από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δήμου Ιλίου σύμφωνα με την 094/22-03-2022 (ΑΔΑ:Ψ5Λ1ΩΕΒ-Ε0Π) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου.

Σκοπός του έργου είναι να εκτελεσθούν εργασίες συντηρήσεων, επισκευών και αποκαταστάσεων φθορών των μονώσεων των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Ιλίου, οι οποίες σχετίζονται με τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών των κτιριακών υποδομών.

Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελείται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, με ανάδοχο την εταιρεία «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ» με μέση έκπτωση 45,24%, ύψος εργολαβικής σύμβασης ποσού 353.326,17 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), με ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 09-03-2023 και λήξη στις 09-03-2024.

Στο έργο χορηγήθηκε, με την 053/26-02-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 99Ν8ΩΕΒ-1ΤΣ), παράταση 180 ημερών ήτοι έως τις 09-09-2024.

Κατόπιν τούτου και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι επισκευές σε σχολικά συγκροτήματα, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών των μονώσεων διαπιστώθηκαν παρατεταμένες φθορές και προβλήματα που χρήζουν άμεσης επισκευής και συντήρησης αυτών, ζητήθηκε η θετική γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την σύναψη της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ στον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του ως άνω έργου.

Με το υπ. αριθμ. 938131/06-09-2024 έγγραφο, το ΤΣΔΕΠΑ εξέφρασε την θετική του γνώμη για την σύναψη της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ στον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα», στην οποία παρουσιάζεται υπέρβαση κατά 49,83% ήτοι 176.058,37€ πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ και δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Με την με αριθμ. πρωτ. 43639/07-08-2024 αίτηση της εταιρείας «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» (Αγίας Λαύρας 86, Αθήνα), αναδόχου του εν θέματι έργου, ζητήθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για 60 ημέρες, λόγω παρατεταμένων φθορών που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών, και που χρήζουν άμεσης επισκευής καθώς και των ακραίων καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες) που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω για τις εκτεταμένες φθορές που υπάρχουν στα σχολικά συγκροτήματα και επειδή οι εργασίες θα εκτελεστούν στην χειμερινή περίοδο, προτείνουμε την παράταση του έργου για εκατόν ογδόντα (180) μέρες. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ως άνω έργο υπόκειται στην νόμιμη αναθεώρηση των εκτελεσθησών εργασιών μέχρι την νόμιμη ολοκλήρωσή του.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

**Η Δημοτική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει:

1. Τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου και την 1<sup>η</sup> ΣΣΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

| ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                                      | ΔΑΠΑΝΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ                                                                          | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 3 <sup>ο</sup> ΑΠΕ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 <sup>ης</sup> ΣΣΕ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3 <sup>ου</sup> ΑΠΕ & 1 <sup>ης</sup> ΣΣΕ |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ                                        | 60.696,00 €                                                                             | 60.696,00 €                                     | 20.210,85 €                             | 80.906,85 €                                                            |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,<br>ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ,<br>ΛΟΙΠΑ<br>ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ | 198.786,50 €                                                                            | 237.708,87 €                                    | 109.530,02 €                            | 347.238,89 €                                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>                             | <b>259.482,50 €</b>                                                                     | <b>298.404,87 €</b>                             | <b>129.740,87 €</b>                     | <b>428.145,74 €</b>                                                    |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%                                    | 46.706,85 €                                                                             | 53.712,88 €                                     | 23.353,36 €                             | 77.066,24 €                                                            |
| <b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι</b>                             | <b>306.189,35 €</b>                                                                     | <b>352.117,75 €</b>                             | <b>153.094,23 €</b>                     | <b>505.211,98 €</b>                                                    |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ 15%                           | 45.928,40 €                                                                             | 0,00 €                                          | 22.964,14 €                             | 22.964,14 €                                                            |
| <b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ</b>                            | <b>352.117,75 €</b>                                                                     | <b>352.117,75 €</b>                             | <b>176.058,37 €</b>                     | <b>528.176,12 €</b>                                                    |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ<br>ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%                     | 1.208,42 €                                                                              | 1.208,42 €                                      | 0,00 €                                  | 1.208,42 €                                                             |
| <b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ</b>                           | <b>353.326,17 €</b>                                                                     | <b>353.326,17 €</b>                             | <b>176.058,37 €</b>                     | <b>529.384,54 €</b>                                                    |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                         | 479,69 €                                                                                | 479,69 €                                        | 0,00 €                                  | 479,69 €                                                               |
| <b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙΙ</b>                          | <b>353.805,86 €</b>                                                                     | <b>353.805,86 €</b>                             | <b>176.058,37 €</b>                     | <b>529.864,23 €</b>                                                    |
| Φ.Π.Α. 24%                                         | 84.913,41 €                                                                             | 84.913,41 €                                     | 42.254,01 €                             | 127.167,42 €                                                           |
| ΣΥΛΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ                          | 438.719,27 €                                                                            | 438.719,27 €                                    | 218.312,38 €                            | 657.031,65 €                                                           |
|                                                    | <b>Η ΣΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 49,76% ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ &amp; ΦΠΑ)</b> |                                                 |                                         |                                                                        |

2. Την παράταση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ για εκατόν ογδόντα (180) μέρες, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. Επισημαίνεται ότι το ως άνω έργο υπόκειται στην νόμιμη αναθεώρηση των εκτελεσθησών εργασιών μέχρι την νόμιμη ολοκλήρωσή του.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.**

**Τα Μέλη**

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρεάνος Β.,**

**Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,**

**Χαραλαμπόπουλος Ι., Φερεντίνος Γ.**

**ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**