



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

32^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 24.10.2024
(Αριθμ. Πρωτ.: 53715/29.10.2024)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **24^η Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 52679/18.10.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 18.10.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

6. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αν. Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

2. ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 380-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 53323/23.10.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 5^ο Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ 1 ^ο ΑΠΕ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ 2 ^ο ΑΠΕ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ 3 ^ο ΑΠΕ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ 4 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ 5 ^ο ΑΠΕ
Συνολική Δαπάνη Έργου με ΓΕ & ΟΕ (Σ1)	315.710,27	351.952,50	363.026,41	363.062,23	363.062,23	363.062,23
Απρόβλεπτα 15%	47.356,54	11.114,31	40,40	4,58	4,58	4,58
Σύνολο (Σ2)	363.066,81	363.066,81	363.066,81	363.066,81	363.066,81	363.066,81
Απολογιστικά	33.502,44	33.502,44	33.502,44	33.502,44	33.502,44	33.502,44
Αναθεώρηση	32.430,25	32.430,25	32.430,25	32.430,25	32.430,25	32.430,25
Σύνολο (Σ3)	428.999,50	428.999,50	428.999,50	428.999,50	428.999,50	428.999,50

ΑΔΑ: 6Ζ22ΟΕΒ-ΤΣΔ

ΦΠΑ 24%	102.959,99	102.959,99	102.959,88	102.959,88	102.959,88	102.959,88
Γενικό σύνολο σύμβασης	531.959,38	531.959,38	531.959,38	531.959,38	531.959,38	531.959,38
	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ 1^η ΣΣΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΕΣ ΜΕ 5^ο ΑΠΕ				
Συνολική Δαπάνη Έργου με ΓΕ & ΟΕ (Σ1)	172.405,25	198.262,67				
Απρόβλεπτα 15%	25.857,42	2,90				
Σύνολο (Σ2)	198.262,67	198.262,67				
Απολογιστικά						
Αναθεώρηση						
Σύνολο (Σ3)	198.262,67	198.262,67				
ΦΠΑ 24%	47.583,04	47.583,04				
Γενικό σύνολο σύμβασης	245.845,71	245.845,71				

Και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, καθώς και το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ 1 ^ο ΑΠΕ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ 2 ^ο ΑΠΕ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ 3 ^ο ΑΠΕ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ 4 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ 5 ^ο ΑΠΕ
Συνολική Δαπάνη Έργου με ΓΕ & ΟΕ (Σ1)	315.710,27	351.952,50	363.026,41	363.062,23	363.062,23	363.062,23
Απρόβλεπτα 15%	47.356,54	11.114,31	40,40	4,58	4,58	4,58
Σύνολο (Σ2)	363.066,81	363.066,81	363.066,81	363.066,81	363.066,81	363.066,81
Απολογιστικά	33.502,44	33.502,44	33.502,44	33.502,44	33.502,44	33.502,44
Αναθεώρηση	32.430,25	32.430,25	32.430,25	32.430,25	32.430,25	32.430,25
Σύνολο (Σ3)	428.999,50	428.999,50	428.999,50	428.999,50	428.999,50	428.999,50
ΦΠΑ 24%	102.959,99	102.959,99	102.959,88	102.959,88	102.959,88	102.959,88
Γενικό σύνολο σύμβασης	531.959,38	531.959,38	531.959,38	531.959,38	531.959,38	531.959,38
	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ 1^η ΣΣΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΕΣ ΜΕ 5^ο ΑΠΕ				
Συνολική Δαπάνη Έργου με ΓΕ & ΟΕ (Σ1)	172.405,25	198.262,67				
Απρόβλεπτα 15%	25.857,42	2,90				
Σύνολο (Σ2)	198.262,67	198.262,67				
Απολογιστικά						
Αναθεώρηση						
Σύνολο (Σ3)	198.262,67	198.262,67				
ΦΠΑ 24%	47.583,04	47.583,04				
Γενικό σύνολο σύμβασης	245.845,71	245.845,71				

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

**Θεοδόσης Γ., Μπρέανος Β., Πολίτη Γ.,
Κουνδουράκης Γ., Χαραλαμπίδης Ι.,
Φερεντίνος Γ., Ιωσηφίδης Σ.**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ