



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**24^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 30.07.2025
(Αριθμ. Πρωτ.: 30665/31.07.2025)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **30 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 29822/25.07.2025 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 25.07.2025 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

2. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 316-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/24.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 29422/23.07.2025 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1^Ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΣΣΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ΗΣ} Σ.Σ.Ε.
--	-----------------------------	---	--	--

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	69.970,12	80.461,63	34.475,21	114.936,84
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	12.594,62	14.483,11	6.205,54	21.268,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	82.564,74	94.944,83	40.680,75	135.624,22
Απρόβλεπτη δαπάνη	12.384,71	5,98	6.102,11	6.108,09
Μερικό Σύνολο	94.949,45	94.949,45	46.782,86	141.732,31
Απολογιστικά	0,00	0,0	0,00	0,00
Δαπάνη Αναθεώρησης	7.499,22	7.499,22	0,00	7.499,22
Σύνολο	102.448,67	102.448,67	46.782,86	149.231,53
Προστίθεται Φ.Π.Α	24% 24.587,68	24% 24.587,68	24% 11.227,89	24% 35.815,57
Γενικό Σύνολο	127.036,35	127.036,35	58.010,75	185.047,10
Η 1^η Σ.Σ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 49,27% ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				

Και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016»

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/24, με τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΣΣΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ης} Σ.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	69.970,12	80.461,63	34.475,21	114.936,84
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	12.594,62	14.483,11	6.205,54	21.268,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	82.564,74	94.944,83	40.680,75	135.624,22
Απρόβλεπτη δαπάνη	12.384,71	5,98	6.102,11	6.108,09
Μερικό Σύνολο	94.949,45	94.949,45	46.782,86	141.732,31
Απολογιστικά	0,00	0,0	0,00	0,00
Δαπάνη Αναθεώρησης	7.499,22	7.499,22	0,00	7.499,22
Σύνολο	102.448,67	102.448,67	46.782,86	149.231,53
Προστίθεται Φ.Π.Α	24% 24.587,68	24% 24.587,68	24% 11.227,89	24% 35.815,57
Γενικό Σύνολο	127.036,35	127.036,35	58.010,75	185.047,10
Η 1^η Σ.Σ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 49,27% ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.,
Μηρέανος Β., Πολίτη Γ.,
Κουνδουράκης Γ., Χαραλαμπίδης Ι.**

**ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ**