



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**24^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 30.07.2025
(Αριθμ. Πρωτ.:30668/31.07.2025)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **30 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 29822/25.07.2025 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 25.07.2025 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «

« «

« «

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
2. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 317-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 30211/29.07.2025 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε τον 3ο Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ης Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3 ^{ου} ΑΠΕ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	60.160,85	99.264,58	103.774,32	103.774,32

Γ.Ε & Ο.Ε 18%	10.828,95	17.867,63	18.679,38	18.679,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	70.989,80	117.132,21	122.453,70	122.453,70
Απρόβλεπτη δαπάνη	10.648,47	5.324,10	2,61	2,61
Μερικό Σύνολο	81.638,27	122.456,31	122.456,31	122.456,31
Απολογιστικά	6.768,74	6.768,74	6.768,74	6.768,74
Δαπάνη Αναθεώρησης	5.167,55	5.167,55	5.167,55	6.685,20
Σύνολο	93.574,56	134.392,60	134.392,60	135.910,25
Σύνολο	93.574,56	134.392,60	134.392,60	135.910,25
Προστίθεται Φ.Π.Α	24%	24%	24%	24%
	22.457,89	32.254,22	32.254,22	32.618,46
Γενικό Σύνολο	116,032,45	166.646,82	166.646,82	168.528,70

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

Με τον 3ο Α.Π.Ε.

Α) δεν τροποποιείται το αντικείμενο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία που προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας και ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη

Β) η δαπάνη των εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης

Γ) η δαπάνη της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 6.685,20€ παρουσιάζοντας υπέρβαση 1.517,65€ (1.881,89€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Δ) Για το επιπλέον ποσό της αναθεώρησης έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 28816/17.07.2025 η υπ' αριθμ. 1315 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 61ΓΜΩΕΒ-ΜΦΝ)

Παρακαλούμε:

όπως εγκρίνετε τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»Α.Μ.:ΟΙΚ. 06/2022 συνολικής δαπάνης 168.528,70€ (με Φ.Π.Α.)»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»Α.Μ.:ΟΙΚ. 06/2022 συνολικής δαπάνης 168.528,70€ (με Φ.Π.Α.), με τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ης Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΠΕ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	60.160,85	99.264,58	103.774,32	103.774,32
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	10.828,95	17.867,63	18.679,38	18.679,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	70.989,80	117.132,21	122.453,70	122.453,70
Απρόβλεπτη δαπάνη	10.648,47	5.324,10	2,61	2,61

Μερικό Σύνολο	81.638,27	122.456,31	122.456,31	122.456,31
Απολογιστικά	6.768,74	6.768,74	6.768,74	6.768,74
Δαπάνη Αναθεώρησης	5.167,55	5.167,55	5.167,55	6.685,20
Σύνολο	93.574,56	134.392,60	134.392,60	135.910,25
Σύνολο	93.574,56	134.392,60	134.392,60	135.910,25
Προστίθεται Φ.Π.Α	24%	24%	24%	24%
	22.457,89	32.254,22	32.254,22	32.618,46
Γενικό Σύνολο	116,032,45	166.646,82	166.646,82	168.528,70

Με τον 3ο Α.Π.Ε.

Α) δεν τροποποιείται το αντικείμενο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία που προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας και ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη

Β) η δαπάνη των εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης

Γ) η δαπάνη της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 6.685,20€ παρουσιάζοντας υπέρβαση 1.517,65€ (1.881,89€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Δ) Για το επιπλέον ποσό της αναθεώρησης έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 28816/17.07.2025 η υπ' αριθμ. 1315 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 61ΓΜΩΕΒ-ΜΦΝ)

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

**ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ**

Τα Μέλη

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.,
Μηρεάνος Β., Πολίτη Γ.,
Κουνδουράκης Γ., Χαραλαμπόπουλος Ι.**