



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**36^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 25.11.2025
(Αριθμ. Πρωτ.: 46390/27.11.2025)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **25 Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 45603/21.11.2025 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 21.11.2025 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 472-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 45812/24.11.2025 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΣΣΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	67.646,34	77.793,29	33.819,39	111.612,68
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	12.176,34	14.002,79	6.087,49	20.090,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	79.822,68	91.796,08	39.906,88	131.702,96
Απρόβλεπτη δαπάνη	11.973,40	0,00	5.986,03	5.986,03
Μερικό Σύνολο	91.796,08	91.796,08	45.892,91	137.688,99
Απολογιστικά	13.521,92	13.521,92	6.749,60	20.271,52
Δαπάνη Αναθεώρησης	19.695,39	19.695,39	0,00	19.695,39
Σύνολο	125.013,39	125.013,39	52.642,51	177.655,90
Σύνολο Προστίθεται Φ.Π.Α	125.013,39 24%	125.013,39 24%	52.642,51 24%	177.655,90 24%
	30.003,21	30.003,21	12.634,20	42.637,42
Γενικό Σύνολο	155.016,60	155.016,60	65.276,71	220.293,32

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

Με τον 1^ο Α.Π.Ε.

Α) δεν τροποποιείται το αντικείμενο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία που προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας και ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη

Β) η δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Γ) Έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών στον 1^ο ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24», δαπάνης 52.642,51 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Παρακαλούμε:

όπως εγκρίνετε τον **1^ο Α.Π.Ε.** του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24» συνολικής δαπάνης **220.293,32 € (με Φ.Π.Α.)**, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24» συνολικής δαπάνης 1^{ου} Α.Π.Ε & 1^{ης} Σ.Σ.Ε. **220.293,32 € (με Φ.Π.Α.)**, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016, με τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΣΣΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1ης Σ.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	67.646,34	77.793,29	33.819,39	111.612,68
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	12.176,34	14.002,79	6.087,49	20.090,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	79.822,68	91.796,08	39.906,88	131.702,96
Απρόβλεπτη δαπάνη	11.973,40	0,00	5.986,03	5.986,03
Μερικό Σύνολο	91.796,08	91.796,08	45.892,91	137.688,99
Απολογιστικά	13.521,92	13.521,92	6.749,60	20.271,52
Δαπάνη Αναθεώρησης	19.695,39	19.695,39	0,00	19.695,39
Σύνολο	125.013,39	125.013,39	52.642,51	177.655,90
Σύνολο Προστίθεται Φ.Π.Α	125.013,39 24%	125.013,39 24%	52.642,51 24%	177.655,90 24%
	30.003,21	30.003,21	12.634,20	42.637,42
Γενικό Σύνολο	155.016,60	155.016,60	65.276,71	220.293,32

Στην παρούσα απόφαση έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Χαραλαμπόπουλος Ι. & Φερεντίνος Γ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Δημοκρατική Συνεργασία – Νίκος Ζενέτος».

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

Αποστολοπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.,

Μηρεάνος Β., Πολίτη Γ.,

Χαραλαμπόπουλος Ι., Φερεντίνος Γ.

**ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ**