



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**16^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 20.05.2026
(Αριθμ. Πρωτ.: 17758/20.05.2026)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **20^η Μαΐου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 17113/15.05.2026 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 15.05.2026 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «
« «
« «
« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 191 -

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/24.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 16367/11.05.2026 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 2^ο ΑΠΕ του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^Ο ΑΠΕ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ΟΥ} ΑΠΕ ΚΑΙ 1 ^{ΗΣ} Σ.Σ.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2 ^Ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	69.970,12	80.461,63	114.936,84	120.101,31
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	12.594,62	14.483,11	21.268,94	21.618,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	82.564,74	94.944,83	135.624,22	141.719,54
Απρόβλεπτη δαπάνη	12.384,71	5,98	6.108,09	12,77
Μερικό Σύνολο	94.949,45	94.949,45	141.732,31	141.732,31
Απολογιστικά	0,0	0,0	0,00	0,00
Δαπάνη Αναθεώρησης	7.499,22	7.499,22	7.499,22	7.499,22
Σύνολο	102.448,67	102.448,60	149.231,53	149.231,53
Σύνολο Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	102.448,67 24%	102.448,60 24%	149.231,53 24%	149.231,53 24%
Γενικό Σύνολο	24.587,68	24.587,68	35.815,57	35.815,57
	127.036,35	127.036,35	185.047,10	185.047,10
Η Σ.Σ.Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 49,27% ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				

Και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/24, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016, με κάτωθι στοιχεία του έργου:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^Ο ΑΠΕ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ΟΥ} ΑΠΕ ΚΑΙ 1 ^{ΗΣ} Σ.Σ.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2 ^Ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	69.970,12	80.461,63	114.936,84	120.101,31
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	12.594,62	14.483,11	21.268,94	21.618,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	82.564,74	94.944,83	135.624,22	141.719,54
Απρόβλεπτη δαπάνη	12.384,71	5,98	6.108,09	12,77
Μερικό Σύνολο	94.949,45	94.949,45	141.732,31	141.732,31
Απολογιστικά	0,0	0,0	0,00	0,00
Δαπάνη Αναθεώρησης	7.499,22	7.499,22	7.499,22	7.499,22
Σύνολο	102.448,67	102.448,60	149.231,53	149.231,53
Σύνολο Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	102.448,67 24%	102.448,60 24%	149.231,53 24%	149.231,53 24%
	24.587,68	24.587,68	35.815,57	35.815,57

Γενικό Σύνολο	127.036,35	127.036,35	185.047,10	185.047,10
	Η Σ.Σ.Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 49,27% ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.

Μπρέανος Β., Πολίτη Ζ.,

Κουνδουράκης Γ.

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου