



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**20^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 10.06.2026**

(Αριθμ. Πρωτ.: 20799/11.06.2026)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **10^η Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 19890/05.06.2026 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 05.06.2026 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «
« «
« «
« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 216-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 20035/08.06.2026 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 2^ο Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ^{ου} ΑΠΕ	1ης Σ.Σ.Ε	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ & 1ης Σ.Σ.Ε	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝ. ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΑΠΕ & 1ης Σ.Σ.Ε
					2ος ΑΠΕ	1 ^{ης} Σ.Σ.Ε	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	67.646,34	77.793,29	33.819,39	111.612,68	77.793,29	38.892,30	116.685,59

Γ.Ε & Ο.Ε 18%	12.176,34	14.002,79	6.087,49	20.090,28	14.002,79	7.000,61	21.003,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	9.822,68	91.796,08	39.906,88	131.702,96	91.796,08	45.892,91	137.688,99
Απρόβλεπτη δαπάνη	11.973,40	0,00	5.986,03	5.986,03	0,00	0,00	0,00
Μερικό Σύνολο	91.796,08	91.796,08	45.892,91	137.688,99	91.796,08	45.892,91	137.688,99
Απολογιστικά	13.521,92	13.521,92	6.749,60	20.271,52	13.521,92	6.749,60	20.271,52
Δαπάνη Αναθεώρησης	19.695,39	19.695,39	0,00	19.695,39	19.695,39	0,00	19.695,39
Σύνολο	125.013,39	125.013,39	52.642,51	177.655,90	125.013,39	52.642,51	177.655,90
Σύνολο	125.013,39	125.013,39	52.642,51	177.655,90	125.013,39	52.642,51	177.655,90
Προστίθεται Φ.Π.Α	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%
	30.003,21	30.003,21	12.634,20	42.637,42	30.003,21	12.634,20	42.637,42
Γενικό Σύνολο	155.016,60	155.016,60	65.276,71	220.293,32	155.016,60	65.276,71	220.293,32

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

Με τον 2^ο Α.Π.Ε.

Α) δεν τροποποιείται το αντικείμενο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία που προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας και ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη

Β) η δαπάνη των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης & της 1^{ης} Σ.Σ.Ε., με ανάλωση του ποσού των 17.959,43€ από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης & των απροβλέπτων της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Παρακαλούμε:

όπως εγκρίνετε τον **2^ο Α.Π.Ε.** του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24» συνολικής δαπάνης **220.293,32 € (με Φ.Π.Α.)**, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24» συνολικής δαπάνης 220.293,32 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016, με τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ^{ου} ΑΠΕ	1 ^{ης} Σ.Σ.Ε	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ & 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝ. ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} ΑΠΕ & 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε
					2ος ΑΠΕ	1 ^{ης} Σ.Σ.Ε	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	67.646,34	77.793,29	33.819,39	111.612,68	77.793,29	38.892,30	116.685,59
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	12.176,34	14.002,79	6.087,49	20.090,28	14.002,79	7.000,61	21.003,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	9.822,68	91.796,08	39.906,88	131.702,96	91.796,08	45.892,91	137.688,99
Απρόβλεπτη δαπάνη	11.973,40	0,00	5.986,03	5.986,03	0,00	0,00	0,00
Μερικό Σύνολο	91.796,08	91.796,08	45.892,91	137.688,99	91.796,08	45.892,91	137.688,99
Απολογιστικά	13.521,92	13.521,92	6.749,60	20.271,52	13.521,92	6.749,60	20.271,52
Δαπάνη Αναθεώρησης	19.695,39	19.695,39	0,00	19.695,39	19.695,39	0,00	19.695,39
Σύνολο	125.013,39	125.013,39	52.642,51	177.655,90	125.013,39	52.642,51	177.655,90
Σύνολο	125.013,39	125.013,39	52.642,51	177.655,90	125.013,39	52.642,51	177.655,90
Προστίθεται Φ.Π.Α	24% 30.003,21	24% 30.003,21	24% 12.634,20	24% 42.637,42	24% 30.003,21	24% 12.634,20	24% 42.637,42
Γενικό Σύνολο	155.016,60	155.016,60	65.276,71	220.293,32	155.016,60	65.276,71	220.293,32

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.

Μηρέανος Β., Πολίτη Γ.,

Κουνδουράκης Γ.

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου