

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21880/08.06.2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 13^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 194/2018

ΘΕΜΑ

**Τροποποίηση του από 26.06.2017 συμφωνητικού με
την «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για την υπηρεσία
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

Σήμερα την **7^η Ιουνίου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 20423/01.06.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 01.06.2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ & ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Δ.Σ. κ. Φεγγερός Β. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ.Σ.: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος, κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την τροποποίηση του από 26.06.2017 συμφωνητικού με την «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 20381/01.06.2018 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 261/14.06.2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε στον ανάδοχο ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης» με αριθμό πρωτοκόλλου διακήρυξης **18772/05.05.2017** με συνολικό τίμημα **53.969,76€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Στις **26.06.2017** υπεγράφη το συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: **17SYMV001611095**) μεταξύ του αναδόχου ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και του Δήμου Ιλίου με συνολική διάρκεια σύμβασης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. **20163/31.05.2018**, μετά την πραγματοποίηση ελέγχου (επιθεώρηση) τμημάτων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, με ψηφιακή βιντεοσκόπηση, διαπιστώθηκαν φθορές, εμφράξεις, διαρροές, αστοχίες και κακές συνδέσεις σε αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων. Συνεπώς προέκυψε ανάγκη για απομάκρυνση ειδικών εμποδίων σε αγωγούς, για σημειακές μη εκσκαπτικές επισκευές αγωγών και για σημειακές μη εκσκαπτικές επισκευές συνδέσεων οι ποσότητες των οποίων δεν καλύπτονται από τις ποσότητες της σύμβασης.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 132 του Ν.4412/2016 δύναται να τροποποιηθεί η ως άνω σύμβαση ως προς τις ποσότητες των άρθρων χωρίς να μεταβληθεί το συνολικό τίμημα.

Αναλυτικότερα,

σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 του αρ. 132 του Ν.4412/2016, όπως αυτές επεξηγούνται στην υποενότητα Ε της ενότητας ΙΙΙ (Επιτρεπτές τροποποιήσεις σύμβασης) της Κατευθυντήριας Οδηγίας 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, «μη ουσιώδεις τροποποιήσεις», εφόσον δεν εμπίπτουν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (από αυτές των υποενοτήτων Α, Β, Γ, Δ ή της περίπτωσης ΣΤ), είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης ανεξαρτήτως της αξίας τους.

Ως μη ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης νοείται κάθε άλλη περίπτωση τροποποίησης αυτής, η

οποία δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση μας, η τροποποίηση αφορά σε αυξομειώσεις των επιμέρους ποσοτήτων των άρθρων και δεν μεταβάλλει το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Η τροποποίηση αυτή θεωρείται μη ουσιώδης κατά την έννοια της παρ 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 για τους κάτωθι λόγους:

α) η τροποποίηση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο-υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση δεν επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) δεν υπάρχει νέος ανάδοχος που υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω ο προτεινόμενος πίνακας των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώνεται ως εξής:

Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα (Μέτρα)	Τιμή Μονάδας (€)	Συνολική Τιμή (€)
1. Πλήρης απόφραξη, καθαρισμός κλάδων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, του κεντρικού δικτύου ή/και εξωτερικής διακλάδωσης - σύνδεσης ακινήτων με αυτό, οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού κατασκευής, από φερτές ύλες, λίπη, στερεά απόβλητα, κατάλοιπα σκυροδέματος, ρίζες δένδρων/φυτών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, καθώς και των φρεατίων επίσκεψης εκατέρωθεν του εκάστοτε κλάδου αγωγού που καθαρίζεται.	μέτρο	2.700,00	5,85	15.795,00

2. Έλεγχος (επιθεώρηση) του δικτύου με ψηφιακή βιντεοσκόπηση με σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, εμφράξεις, διαρροές, αστοχίες ή παράνομες συνδέσεις, σε εκ των προτέρων πλήρως καθαρισμένους αγωγούς.	μέτρο	2.719,09	4,95	13.459,50
3. Απομάκρυνση ειδικών εμποδίων σε αγωγούς διαμέτρου μέχρι 500mm με χρήση κοπτικών αυτοφερόμενων ρομποτικών συστημάτων.	ώρες	35	135,00	4.725,00

<p>4. Εσωτερική σημειακή, μη εκσκαπτική, επισκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, οποιασδήποτε διαμέτρου και οποιαδήποτε υλικού κατασκευής, στα τμήματα που έχουν εντοπισθεί προβλήματα από τη βιντεοσκόπηση ή άλλες επιθεωρήσεις, με χρήση ρομπτικού συστήματος με επικόλληση υαλοϋφάσματος τριπλής στρώσης από υαλοβάμβακα των 1100gr/cm² (φόδρα) με χρήση ρητίνης δύο συστατικών πυριτούχου τύπου (silicate resin), επί μήκους έως 100cm, με όλες τις κατωτέρω εργασίες προετοιμασίας του αγωγού (πλην των ως άνω αναφερομένων εργασιών κοπής με ρομποτικό σύστημα), ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: η κοπή και απομάκρυνση πάσης φύσεως ελαττωμάτων και ξένων αντικειμένων του προς επισκευή αγωγού, η χαλάρωση και απομάκρυνση αποθέσεων, η εκτροπή / φραγή της ροής, κ.ά., ο εκ νέου καθαρισμός του αγωγού με την μεταφορά και αποκομιδή κάθε είδους υπολειμμάτων κοπής από τον τόπο του έργου κ.τ.λ..</p>	τεμ.	17	432,00	7.344,00
<p>5. Σημειακή επισκευή συνδέσεων πλευρικών αγωγών (οικιακών συνδέσεων) διαμέτρου μέχρι 200mm με κύριους αγωγούς διαμέτρου μέχρι 500mm, με εφαρμογή "καπέλλου" επισκευής από ύφασμα μέσω αυτοκινούμενου ρομπωτικού συστήματος.</p>	τεμ	5,00	440,10	2.200,50
			Σύνολο	43.524,00 €
			Φ.Π.Α. 24%	11.445,76 €

Γενικό	
Σύνολο	53.969,76 €

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να πάρετε απόφαση σύμφωνα με την οποία θα τροποποιείται το από 26.06.2017 συμφωνητικό με τη «ΔΙΟΝ ΤΕΧΙΚΗ Α.Ε.» για την υπηρεσία **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΚΜ Π46/17).»**

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του από 26.06.2017 συμφωνητικού με τη «ΔΙΟΝ ΤΕΧΙΚΗ Α.Ε.» για την υπηρεσία **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΚΜ Π46/17),** όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ