

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 32378/07.09.2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 18^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 276/2018

ΘΕΜΑ

**Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας
των συμβάσεων σχετικά με την «Προμήθεια υλικών
για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ.
346)» Ομάδες: Α', Β', Γ'**

Σήμερα την 6^η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ' αριθμ. 31716/31.08.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 31.08.2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δ.Σ.: ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33, ο Πρόεδρος, κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας των συμβάσεων σχετικά με την «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346)» Ομάδες: Α', Β', Γ'.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 31980/04.09.2018 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις.
- Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2018 οι ανάλογοι κωδικοί.
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμφωνητικών μέχρι σήμερα και τη σπουδαιότητα της προμήθειας του θέματος για το Δήμο, καθώς και την ανάγκη εκτέλεσής της για κάλυψη των αντίστοιχων σημαντικότητας αναγκών του Δήμου και των Υπηρεσιών του
- Τις αιτήσεις των προμηθευτών περί χορήγησης παράτασης των συμβάσεων τους
- Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των προμηθευτών περί αποδοχής των παρατάσεων των συμβάσεων τους

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, των κατωτέρω αναφερόμενων συμβάσεων, τόσο λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των 2μηνων συμβάσεων με αποτέλεσμα τη μικρή απορρόφηση των ποσοτήτων των υλικών όσο και τη χρονική περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών με αποτέλεσμα το κλείσιμο των εργοστασίων κατασκευής των προϊόντων, χωρίς όμως οι παρατάσεις αυτές να υπερβαίνουν το χρονικό όριο ισχύος των αρχικών συμβάσεων.

Π38/2018 «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346)» Ομάδα: Α' με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε.», με αριθμό συμφωνητικού 26739/10.07.2018 (λήξης 10.09.2018), Αρ.12 της υπ' αριθμ. 13715/03.04.2018 Διακήρυξης.

Π38/2018 «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346)» Ομάδα: Β΄ με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «**ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.**», με αριθμό συμφωνητικού 27485/16.07.2018 (λήξης 16.09.2018), Αρ.12 της υπ΄ αριθμ. 13715/03.04.2018 Διακήρυξης.

Π38/2018 «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346)» Ομάδα: Γ΄ με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Ε.Π.Ε.**», με αριθμό συμφωνητικού 26733/10.07.2018 (λήξης 10.09.2018), Αρ.12 της υπ΄ αριθμ. 13715/03.04.2018 Διακήρυξης.

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο των παρατάσεων υπερβάσεις των ποσών των συμφωνητικών.
- β) Οι παρατάσεις θα γίνουν με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές των αρχικών συμβάσεων και
- γ) Οι παρατάσεις δεν θα αντίκεινται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορηγήσεων τους»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, των κατωτέρω αναφερόμενων συμβάσεων, τόσο λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των 2μηνων συμβάσεων με αποτέλεσμα τη μικρή απορρόφηση των ποσοτήτων των υλικών όσο και τη χρονική περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών με αποτέλεσμα το κλείσιμο των εργοστασίων κατασκευής των προϊόντων, χωρίς όμως οι παρατάσεις αυτές να υπερβαίνουν το χρονικό όριο ισχύος των αρχικών συμβάσεων.

Π38/2018 «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346)» Ομάδα: Α΄ με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε.**», με αριθμό συμφωνητικού 26739/10.07.2018 (λήξης 10.09.2018), Αρ.12 της υπ΄ αριθμ. 13715/03.04.2018 Διακήρυξης.

Π38/2018 «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346)» Ομάδα: Β΄ με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «**ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.**», με αριθμό συμφωνητικού 27485/16.07.2018 (λήξης 16.09.2018), Αρ.12 της υπ΄ αριθμ. 13715/03.04.2018 Διακήρυξης.

Π38/2018 «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346)» Ομάδα: Γ΄ με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Ε.Π.Ε.**», με αριθμό συμφωνητικού 26733/10.07.2018 (λήξης 10.09.2018), Αρ.12 της υπ΄ αριθμ. 13715/03.04.2018 Διακήρυξης.

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο των παρατάσεων υπερβάσεις των ποσών των συμφωνητικών.
- β) Οι παρατάσεις θα γίνουν με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές των αρχικών συμβάσεων και
- γ) Οι παρατάσεις δεν θα αντίκεινται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορηγήσεων τους

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ