

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 9671/25-02-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 6^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ Αριθ. Απόφασης 68/2013

ΘΕΜΑ

**Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης κατά του 3^{ου}
ΠΚΤΜΝΕ και του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740**

Σήμερα στις **21 Φεβρουαρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου **ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 8007/15-02-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 15-02-2013.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Σ., ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Σ.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Μαρκόπουλος Φ. & Τριανταφύλλου Ν. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος και προσήλθαν στο 18^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης κατά του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 8654/19-02-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε:

- 1) Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 5143/01-02-2013 ένσταση της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Ν. και Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ 'Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ'» κατά του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου του θέματος
- 2) Την γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της υποβληθείσας ένστασης
Σας ενημερώνουμε ότι αφού λάβετε υπόψη:

Τις διατάξεις:

- (1) Του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23Α/84), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του
- (2) Του ΠΔ 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων» (ΦΕΚ 223Α/31-12-85), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του
- (3) Του Ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179^Α/28-09-04)
- (4) Του Ν.3481/06 «Τροποποίηση στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162Α/02-08-06)
- (5) Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116 Α' 18-6-2008).
- (6) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06)
- (7) Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
- (8) Του ΠΔ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84Α/02-06-87)
- (9) Του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107^Α/30-05-1997) όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του
- (10) Του Ν. 2940/01 «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180^Α/06-08-2001)
- (11) Του Ν. 1642/1986 «Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α/1986), ο οποίος κωδικοποιήθηκε από τον Ν.2859/2000, (ΦΕΚ 248 Α'/2000)
- (12) Του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6% στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-08-93)

- (13) Του Ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητος Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113 Α/15-06-95), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του
- (14) Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α/95)
- (15) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010)
- (16) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων.

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε για:

Την αποδοχή ή μη της υποβληθείσας ένστασης της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Ν. και Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ 'Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ'» κατά του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740».

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω καθώς και την γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας που έχει ως κατωτέρω: Σχετ.: Η με αριθμό Πρωτοκόλλου 5143/01-02-2013 ένσταση της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έγκριση μελέτης του έργου: 253/24-06-2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Προϋπολογισμός μελέτης: 2.515.631,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 21%)

Έγκριση Διακήρυξης Δημοπρασίας: 339/25-06-2010 Απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ιλίου

Δημοπράτηση: 20 / 07 / 2010

Μέση Έκπτωση: 54,22 %

Έγκριση αποτελέσματος: 412/03-08-2010 Απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ιλίου με την οποία ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ»

Υπογραφή Σύμβασης: 13/10/2010

Ποσό Σύμβασης: 1.170.762,74 € (με Φ.Π.Α. 23%)

Συμβατική προθεσμία: 28/02/2013

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 / ΠΔΕ καθώς και από ΣΑΤΑ έτους 2011. Με την απόφαση με αριθμό 637/07-04-2010 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» στο Περιφερειακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» στην οποία περιλαμβάνεται το υπόεργο 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740».

- Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 1115/06-06-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και με την υπ' αριθμ. 128/21-06-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β414ΩΕΒ-9ΗΚ) εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με νέα προθεσμία περαίωσης την 1^η Σεπτεμβρίου 2012.
- Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 4366/05-11-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και με την υπ' αριθμ. 341/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΕΒ-ΛΔΣ) εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με νέα προθεσμία περαίωσης την 15^η Νοεμβρίου 2012.
- Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 4575/21-11-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και με την υπ' αριθμ. 374/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4ΜΕΩΕΒ-Ο6Κ) εγκρίθηκε η 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με νέα προθεσμία περαίωσης την 31^η Δεκεμβρίου 2012.
- Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 5313/09-01-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και με την υπ' αριθμ. 45/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΕΥ5ΩΕΒ-ΟΦΑ) εγκρίθηκε η 4^η παράταση προθεσμίας με νέα προθεσμία περαίωσης την 28^η Φεβρουαρίου 2013.
- Για το εν λόγω έργο συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών στις ομάδες εργασιών «Χωματοουργικά» και «Σκυροδέματα» όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις αλλά και προμετρήσεις του έργου, και διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθώς και νέες τιμές που προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούσαν το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προεγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 1470 / 04-05-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 171/12-05-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου (ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΕΒ-Ε). Ο 1ος

ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 1.170.762,74 € (με Φ.Π.Α.) είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με ανάλωση ποσού 35.923,19 € από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

- Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις αλλά και τις προμετρήσεις του έργου, και διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και νέες εργασίες που προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση ή τον 1ο Α.Π.Ε., οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, δεν τροποποιούσαν το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής. Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προεγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2275/03-07-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής, έλαβε θετική γνωμοδότηση από το ΣΔΕΠΑ (10^η Συνεδρίαση της 13-07-2012, Πράξη 10^η) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 205/19-07-2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου (ΑΔΑ : Β41ΔΩΕΒ-ΜΝ6). Ο 2^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 1.170.762,74 € (με Φ.Π.Α.) είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με ανάλωση ποσού 90.509,63 € από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

- Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει: αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις αλλά και τις προμετρήσεις του έργου, και διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και νέες εργασίες που προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση ούτε στους 1ο και 2ο Α.Π.Ε., οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προεγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 280/29-01-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής και κατατέθηκε με αριθμ. Πρωτ. 5004/31-01/2013 στο ΣΔΕΠΑ για την έγκριση της διαχείρισης των επί ελασσον δαπανών του έργου: συνολικής δαπάνης 1.170.762,74 € (με Φ.Π.Α.) και την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Ο 3ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 1.115.080,39 € (με Φ.Π.Α. 23%) κλείνει με ανάλωση ποσού 117.923,91 € από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

ΙΙ. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Αντικείμενο της διαφωνίας με την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ», αποτελεί η σύνταξη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την οποία η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση υπέβαλλε την με αριθμό Πρωτοκόλλου 5143/01-02-2013 ένσταση.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι:

- 1) Για το εν λόγω έργο υπεγράφη η υπ' αριθμ. Πρωτ 49419 /13-10-2010 σύμβαση κατασκευής του, την οποία ο ανάδοχος αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα και ανέλαβε την εκτέλεσή του σύμφωνα με:
 - A) *Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Ν. 3263/04 του Ν. 3481/06 & του Ν. 3669/08 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά την Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της Νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.*
 - B) *Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στη Διακήρυξη, που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας.*
- 2) Κατά τα παγίως κριθέντα, η Διακήρυξη αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και ως εκ τούτου δεσμεύει με τους κατά νόμο όρους της το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο που διενεργεί το διαγωνισμό καθώς και τους συμμετέχοντες σ' αυτόν, τυχόν δε παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, είτε κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής, καθιστά μη νόμιμη τη σχετική διαδικασία και επάγεται ακυρότητα. Το άρθρο 17 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» ορίζει ότι : «1. Η διακήρυξη της δημοπρασίας μνημονεύει τα συμβατικά τεύχη και σχέδια που μαζί με τη διακήρυξη αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της εργολαβικής σύμβασης....». Επίσης, η Διακήρυξη της σύμβασης συνοδεύεται πάντα από τα λεγόμενα συμβατικά τεύχη και σχέδια, τα οποία αποτελούν τη βάση της σύμβασης, αφού όλα μαζί με την προκήρυξη, θα αποτελέσουν την σύμβαση του έργου (σχετικά άρθρο 30 του Ν. 3669/2008). Ειδικότερα, το **άρθρο 5** της Διακήρυξης του εν λόγω έργου αναφέρει τα εξής:

- παρ. **5.1**: Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 – 10) και 39 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
- παρ.**5.2**: Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

- παρ.**5.3**: Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

3) Το **άρθρο 10** της Διακήρυξης του εν λόγω έργου, αναφέρει ότι: «Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.». Επομένως, με την υποβολή προσφοράς στη διαδικασία διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση ενός έργου γίνεται αποδεκτό από το συμμετέχοντα το περιεχόμενο της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης. Ο διαγωνιζόμενος όμως δύναται να διατυπώσει επιφύλαξη ως προς έναν ή περισσότερους όρους της διακήρυξης ή των τευχών δημοπράτησης και να προβεί στην άσκηση εντός της νόμιμης προθεσμίας των προβλεπομένων διοικητικών προσφυγών και ενδίκων βοηθημάτων. Δοθέντος δε ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του

φακέλου του έργου, ότι η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση είχε προσβάλει ευθέως τη διακήρυξη και των λοιπών τευχών δημοπράτησης με αίτηση ακυρώσεως, με την ανεπιφύλακτη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, η εργοληπτική επιχείρηση αποδέχεται πλήρως τη νομιμότητα της διακήρυξης, με βάση την οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής του έργου, και επομένως δεν είναι επιτρεπτή η εκ μέρους της παρεμπίπτουσα, εκ των υστέρων, αμφισβήτηση του κύρους των όρων της διακήρυξης.

4) Το **άρθρο 57 ΚΔΕ – Ν. 3669/2008** για τις «Αυξομειώσεις εργασιών–Νέες εργασίες» αναφέρει στην:

- παρ. 2 ότι: *«Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) που περιλαμβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις μονάδες των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης.....»*
- παρ. 3. ότι: *«Με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση..... »*
- παρ. 6. ότι: *«Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α', β' και γ' ως εξής:*

α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,

β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά και

γ) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.....».

Εν προκειμένω, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία συνέταξε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος συνοδεύεται από το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε), το οποίο περιλαμβάνει νέες εργασίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου του θέματος και για τις οποίες δεν υπήρχαν τιμές μονάδος. Η σύνταξη των νέων αυτών εργασιών του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε έγινε με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». Αναλυτικότερα, για τις τιμές των νέων εργασιών με α/α: 3ΝΤ1, 3ΝΤ2, 3ΝΤ3, 3ΝΤ7 και 3ΝΤ9 οι τιμές καθορίστηκαν ανάλογα με παρόμοιες συμβατικές τιμές του προϋπολογισμού ενώ για τις τιμές των νέων εργασιών με α/α: 3ΝΤ10, 3ΝΤ12, 3ΝΤ13, 3ΝΤ15, 3ΝΤ16 και 3ΝΤ17 οι τιμές καθορίστηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

5) Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου του θέματος, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 171/12-05-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου συνοδευόταν από το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε), το οποίο περιελάμβανε νέες εργασίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και αφορούσαν εργασίες «Χωματοουργικών» και «Σκυροδεμάτων». Οι νέες αυτές εργασίες συντάχθηκαν με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε για την σύνταξη του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος ήτοι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». Η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση υπέγραψε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

6) Οι νέες τιμές που προέκυψαν κατά την σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), υπογράφηκαν με επιφύλαξη και εκκρεμεί η αίτηση θεραπείας που έχει ασκήσει ο Ανάδοχος στο Π.Σ.Δ.Ε.

Εν όψει των ανωτέρω αναλυτικών εκτεθέντων, η Υπηρεσία μας διατυπώνει την γνώμη ότι οι νέες τιμές που περιλαμβάνονται στο 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) και το οποίο συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) ορθώς έχουν τιμολογηθεί βάσει των εγκεκριμένων ή συμβατικών τιμολογίων σύμφωνα με τους πίνακες τιμών της εγκεκριμένης μελέτης όπως αναφέρεται στην διακήρυξη και στην σύμβαση και επομένως, η υπό κρίση ένσταση της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Ν. και Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» θα πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται λόγος για τροποποίηση του 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Τιμών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτει την ένσταση της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Ν. και Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» κατά 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740», για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζορμπά Κ., Τριανταφύλλου Ν., Κόχουλα Κ., Βλάχου Β. Κακούρης Α., Κανελλόπουλος Γ., Δαλαμάγκας Δ., Γρετσίτσα Ε., Γραμμένου Μ., Κουτσιανάς Π., Αϊβαλιώτης Ν. & Χρόνης Γ., έδωσαν αρνητική ψήφο

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ.

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ