

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 31<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

**Αριθ. Απόφασης 491/2009**

### **ΘΕΜΑ**

**Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup>  
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1<sup>ου</sup>  
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  
του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΟΔΩΝ –  
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ  
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α4/08**

Σήμερα στις **10 Δεκεμβρίου** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο **Δημοτικό Κατάστημα**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 57591/4-12-2009 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 4-12-2009

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα τρία (33) Μέλη.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. :** ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ Δ.Σ.**

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τριανταφύλλου Ν., Τζανάκης Ι. & Σταματόπουλος Γ. απεχώρησαν πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Δ.Σ. κος Πατερέλης Ι. απεχώρησε πριν τη συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α4/08, με τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

**Στοιχεία Έργου:**

1. Προϋπολογισμός	:	200.000,00 €
2. Αρχική Συμβατική Δαπάνη Χωρίς Φ.Π.Α.	:	155.695,86 €
3. Αρχική Συμβατική Δαπάνη με το Φ.Π.Α.	:	185.278,07 €
4. Μείωση με τον παρόντα Α.Π.	:	0,00 €
5. Προτεινόμενη Δαπάνη του Έργου	:	155.695,86 €
6. Φ.Π.Α.	:	29.582,21 €
7. <b>Σύνολο με Φ.Π.Α.</b>	:	<b>185.278,07 €</b>

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΡΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.**

Β. Την με αριθμό Πρωτοκόλλου **181 / 19-11-2009** Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Νομαρχίας Αθηνών.

Γ. Την υπ' αριθμ. 49268 / 20-10-09 αίτηση της Ε.Ε. «ΤΡΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , Ηπείρου 1 , 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ », αναδόχου του παραπάνω έργου, με την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ( κατά 3 μήνες ) έως την 24/01/2010 , λόγω τεχνικών δυσκολιών , που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και που λόγω της φύσης τους δεν ήταν εφικτή η προμέτρηση τους. Επίσης η παράταση ζητείται προκειμένου να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ και ο 1ος ΠΚΤΝΜΕ που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου .

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 24/10/2008 και ο χρόνος περαίωσης είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες (λήξη στις 24/10/2009).»  
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του αναφερόμενου στο θέμα του έργου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει:

Α) Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α4/08, με τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

**Στοιχεία Έργου:**

1. Προϋπολογισμός	:	200.000,00 €
2. Αρχική Συμβατική Δαπάνη Χωρίς Φ.Π.Α.	:	155.695,86 €
3. Αρχική Συμβατική Δαπάνη με το Φ.Π.Α.	:	185.278,07 €
4. Μείωση με τον παρόντα Α.Π.	:	0,00 €

5. Προτεινόμενη Δαπάνη του Έργου	:	155.695,86 €
6. Φ.Π.Α.	:	29.582,21 €
7. <b>Σύνολο με Φ.Π.Α.</b>	:	<b>185.278,07 €</b>

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΡΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.**

Β) Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ( κατά 3 μήνες ) έως την 24/01/2010 , ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίησή του.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαλαμάγκας Δ., Κακούρης Α., Χρονόπουλος Π., Μουρκογιάννης Ε., Κανελλόπουλος Γ., Γρετσίστα Ε., Ξανθός Ι., & Ντάβος Δ. έδωσαν αρνητική ψήφο

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**