

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 20450/01-04-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 9^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 148/2014

ΘΕΜΑ

**Λήψη απόφασης για την 2^η παράταση προθεσμίας
της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας που
αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση – καθαρισμό
δικτύου αποχέτευσης του Δήμου»**

Σήμερα στις 27 **Μαρτίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 18873/21-03-2014 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 21-03-2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δ.Σ.: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Δ.Σ. κ. Φεγγερός Β. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διατάξεως.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Λήψη απόφασης για την 2^ησ παράταση προθεσμίας της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση – καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης του Δήμου» λόγω του επείγοντος του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για την 2^ησ παράταση προθεσμίας της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση – καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης του Δήμου».

Αφού θέτει υπόψιν το υπ' αριθμ. 19126/24-03-2014 σχετικό έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Την 269/4-9-2012 (ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΕΒ-Θ08) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης που αφορά την υπηρεσία «**Συντήρηση – καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης του Δήμου**»,
- β) Την υπ' αριθμό 324/11-10-2012 (ΑΔΑ: Β43ΠΩΕΒ-Σ4Τ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του διαγωνισμού για την «**Συντήρηση – καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης του Δήμου**», κατά την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση των εργασιών του θέματος στον υποψήφιο ανάδοχο,
- γ) Το με αρ. πρωτ. 64160/28-12-2012 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε**», στην δεύτερη παράγραφο του οποίου ορίζεται ότι «Η διάρκεια της εργασίας θα είναι ένα (1) ημερολογιακό έτος από την υπογραφή του συμφωνητικού...», δηλαδή έως την **28/12/2013**.
- δ) Το με αρ. πρωτ. 68436/13-12-2013 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε**» με την οποία αιτείται – αποδέχεται την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας.
- ε) Την υπ' αριθμό 431/19-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ0ΩΕΒ-Σ9Η) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας του χρόνου παράδοσης των εργασιών που αφορά την «**Συντήρηση – καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης του Δήμου**», έως την 28/03/2014 χωρίς αύξηση του ποσού της σύμβασης, ούτε και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου.
- στ) Το με αρ. πρωτ. 18172/19-3-2014 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε**» με την οποία αιτείται – αποδέχεται την 2^ησ παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας έως την 28/6/2013.
- ζ) Το Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α'/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.» και ιδιαίτερα του άρθρου 41 περί παράτασης προθεσμίας της σύμβασης,
- στ) Το ότι δεν θα υπερβούμε το ποσό του με αρ. πρωτ. 64160/28-12-2012 συμφωνητικού, ούτε και τα ποσά των κωδικών, του προϋπολογισμού του Δήμου μας,
- η) Το ότι έχουν προβλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2014 οι ανάλογοι κωδικοί ώστε να ξεκινήσει η νέα διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη μειοδότη για τις συγκεκριμένες εργασίες και η οποία εκτιμάται ότι θα έχει αναδείξει ανάδοχο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2014.
- η) τη σπουδαιότητα της εργασίας του θέματος για το Δήμο, καθώς και την ανάγκη εκτέλεσής της για κάλυψη των αντίστοιχων σημαντικότερων αναγκών του Δήμου και των Υπηρεσιών του, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα

χωρίς όμως αυτή η παράταση να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες, δηλαδή την 28/06/2014 και χωρίς αύξηση του ποσού της σύμβασης, ούτε και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου μας.»
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας που αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση – καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης του Δήμου», έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα χωρίς όμως αυτή η παράταση να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες, δηλαδή την 28/06/2014 και χωρίς αύξηση του ποσού της σύμβασης, ούτε και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου μας

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ