

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 50773/06.11.2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 27^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 357/2015

ΘΕΜΑ

**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της
διάρκειας του Υποέργου 7 με τίτλο ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ
– ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ**

Σήμερα στις **5 Νοεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 49500/30.10.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 30.10.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι Δ.Σ. κ.κ. Αυγουλάς Ε. & Πατακιάς Π. αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 23^{ου} θέματος της ημερήσιας διατάξεως

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της διάρκειας του Υποέργου 7 με τίτλο ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 48233/22.10.2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας ενημερώνουμε ότι :

- 1) Με την με αρ. πρωτ. ΦΒ1/Ε5.5/9455/416/27-4-2012 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» (Σ.Α. Ε0618, Κωδ. Πράξης ΣΑ : 2012ΣΕ06180094) στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» με κωδικό MIS 373692. Υποέργο 7 της πράξης αποτελεί η «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ».
- Με την με αρ. πρωτ. 13/04-05/139/21/03-01-2014 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε η 1^η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» με κωδικό MIS 373692.
- Με την με αρ. πρωτ. 13/04-05/6475/574/09-04-2014 απόφαση Γ.Γ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε η 2^η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» με κωδικό MIS 373692.
- 2) Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία του υποέργου, αντικείμενό του είναι η ανάθεση υπηρεσιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) μετά την πραγματοποίηση ενεργειακής επιθεώρησης στις κτηριακές υποδομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου στεγάζονται το 4^ο και 10^ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου.
- 3) Στις 23/06/2015 έγινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της υπηρεσίας, η οποία αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου (www.ilion.gov.gr) για 15 ημέρες και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ιλίου (Ισόγειο) σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 29427/23-06-2015 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.
- 4) Στις 10/07/2015, ανοίχτηκαν και εξετάσθηκαν οι υποβληθείσες προσφορές.
- 5) Με την με αριθμό 489 / 31 – 07 – 2015 (ΑΔΑ: ΩΝΡΘΩΕΒ-ΩΚΜ) Απόφαση Δημάρχου, ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών του θέματος, για το ποσό των 3.075,00 € (τριών χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%, στην «ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου», που πληροί τις απαιτήσεις της μελέτης και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.

- 6) Στις 02/10/2015 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. Πρωτ. 45048 Σύμβαση για την υλοποίηση του υποέργου 7 (ΑΔΑΜ: 15SYMV003117147), ποσού 3.075,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 31^η Οκτωβρίου 2015.
- 7) Στις 20/10/2015, η Ανάδοχος με την με αριθμό πρωτοκόλλου 47921 επιστολή της αιτήθηκε την παράταση της διάρκειας της ανωτέρω Σύμβασης έως την 20^η Νοεμβρίου 2015, χωρίς καμία περαιτέρω αλλαγή, επειδή οι εργασίες παρέμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση των ανωτέρω κτηρίων δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα από τον Ανάδοχο του υποέργου 3 (μη ολοκλήρωση του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, των εργασιών τοποθέτησης θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων και του κελύφους), γεγονός που δυσχεραίνει την ολοκλήρωση της ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) των κτηρίων.
- 8) Η Υπηρεσία μας, αφού εξέτασε το αίτημα της Αναδόχου, προτείνει την παράταση της διάρκειας της υπ' αριθμ. 45048/2015 σύμβασης και της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων αυτής για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες και μέχρι την 20^η Νοεμβρίου 2015 σύμφωνα με την αίτηση της Αναδόχου και χωρίς καμία περαιτέρω αλλαγή.
- 9) Εκτιμάται ότι το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη και επιτυχή ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του υποέργου 7 και την υποβολή όλων των παραδοτέων της υπ' Πρωτ. 45048/2015 σύμβασης.
- 10) Δεν επέρχεται ουδεμία τροποποίηση, επέκταση και αλλαγή στο συμβατικό φυσικό αντικείμενο του υποέργου.
- 11) Η υπόψη παράταση δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο Ιλίου.
- 12) Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας και σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης, απεστάλη στο ΚΑΠΕ το με αριθμό Πρωτοκόλλου 48184 /21-10-2015 έγγραφό μας που αφορούσε στην προέγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 7 του θέματος έως την 20-11-2015.

Και αφού λάβετε υπόψη:

- 1) Όλα τα ανωτέρω
- 2) Τις διατάξεις του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α'/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.».
- 3) Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- 4) Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 5) Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 6) Τις διατάξεις του Ν. 3614/ΦΕΚ 267 Α'/03-12-2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013».

- 7) Την Υπουργική Απόφαση 14053/ΕΥΣ1749/ΦΕΚ 540Β/27-3-2008 «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης».
- 8) Την λοιπή νομοθεσία
- 9) Την συμβατική ημερομηνία περαίωσης του υποέργου του θέματος που λήγει την 31/10/2015.
- 10) Την συμβατική δαπάνη του υποέργου του θέματος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ (3.075,00 €), με Κ.Α προϋπολογισμού εσόδων του Δήμου : 1328.0004 και Κ.Α προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου : 30.7341.0008.
- 11) Την με αριθμό Πρωτ. 47921 / 20 – 10 – 2015 αίτηση της Ανάδοχου του υποέργου με την οποία αιτείται παράταση της διάρκειας της ανωτέρω Σύμβασης έως την 20^η Νοεμβρίου 2015, χωρίς καμία περαιτέρω αλλαγή.
- 12) Την αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- 13) Το με αριθμό Πρωτοκόλλου 48184 / 21 – 10 – 2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Κ.Α.Π.Ε. το οποίο αφορά στην προέγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 7 του θέματος, με νέα προθεσμία περαίωσης την 20^η Νοεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε για την έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης και της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων του υποέργου 7 με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ», για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες και μέχρι την 20^η Νοεμβρίου 2015, χωρίς καμία περαιτέρω αλλαγή και χωρίς οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο Ιλίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο της σύμβασης (φυσικό και οικονομικό).»

προτείνει την λήψη της σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της σύμβασης και της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων του υποέργου 7 με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ», για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες και μέχρι την 20^η Νοεμβρίου 2015, χωρίς καμία περαιτέρω αλλαγή και χωρίς οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο Ιλίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο της σύμβασης (φυσικό και οικονομικό).

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ