

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:57076/11.12.2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 30^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 430/2015**ΘΕΜΑ**

**Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου}
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ
του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ.
Β1/13**

Σήμερα στις **10 Δεκεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 56030/04.12.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 04.12.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κακούρης Α. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διατάξεως και προσήλθε στο 12^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά:

- A) Την λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/13, με τα παρακάτω στοιχεία του έργου

		Αρχική Σύμβαση (€)	1 ^{ος} ΑΠΕ (€)
1	Σύνολο εργασιών	43.827,92	50.391,45
2	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.889,03	9.070,46
3	Γενικό Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	51.716,95	59.474,49
4	Απρόβλεπτα 15%	7.757,74	12,58
5	Μερικό σύνολο	59.474,49	59.474,49
6	Δαπάνη αναθεώρησης	1.501,00	1.501,00
7	Σύνολο	60.975,49	60.975,49
8	Αφαιρείται έκπτωση 45%	27.438,97	27.438,97
9	Σύνολο	33.536,52	33.536,52
10	Προστίθεται ΦΠΑ 23%	7.713,40	7.723,40
11	Γενικό Σύνολο	41.249,92	41.249,92
	Μεταβολή με τον παρόντα ΑΠΕ από την αρχική συμβατική δαπάνη με το ΦΠΑ	0,00 €	

B) Την λήψη απόφασης για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων προσαρμογής» ΕΡΓ. Β1/13, όπως αναφέρεται στο υπ' αριθμ. 54633/27.11.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει ως κατωτέρω:

«Σας στέλνουμε την υπ' αριθμ. 53108/19,11,2015 αίτηση της ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΖΗΝΩΡ ΕΤΕ» Κορυτσάς 5- Μέγαρα, αναδόχου του Έργου που αναφέρεται στο θέμα. Με την αίτηση αυτή ζητά την χορήγηση **2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης** του έργου κατά **τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως την 29^η Μαρτίου 2016** για την ολοκλήρωση εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στη μελέτη, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3669/08 άρθρο 48).

Το αίτημα υποβάλλεται λόγω:

1. Απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια του έργου
2. Σποραδικότητας των εργασιών και
3. Έλλειψης νέων αιτήσεων για συνδέσεις.

Η υπογραφή του συμφωνητικού 32806 έγινε στις 29/5/2014, το ποσό της σύμβασης είναι 33.536,52€ χωρίς τον ΦΠΑ και 41.249,92€ με τον ΦΠΑ, η συμβατική προθεσμία ήταν δώδεκα ημερολογιακοί μήνες, ήτοι μέχρι την 29/5/2015 και η 1^η παράταση (219/2015 ΑΔΣ) ήταν έξι ημερολογιακοί μήνες, ήτοι έως την 29^η Νοεμβρίου 2015.

Σας στέλνουμε την παραπάνω αίτηση της «ΖΗΝΩΡ ΕΤΕ», σε αντίγραφο την

6136/03.02.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την κατακύρωση του Έργου στην ως άνω εργοληπτική εταιρεία και το με αριθμ. πρωτ. 32806/29.05.2014 συμφωνητικό μεταξύ Δημάρχου και Αναδόχου.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, καθώς και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Α) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/13, με τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

		Αρχική Σύμβαση (€)	1 ^{ος} ΑΠΕ (€)
1	Σύνολο εργασιών	43.827,92	50.391,45
2	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.889,03	9.070,46
3	Γενικό Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	51.716,95	59.474,49
4	Απρόβλεπτα 15%	7.757,74	12,58
5	Μερικό σύνολο	59.474,49	59.474,49
6	Δαπάνη αναθεώρησης	1.501,00	1.501,00
7	Σύνολο	60.975,49	60.975,49
8	Αφαιρείται έκπτωση 45%	27.438,97	27.438,97
9	Σύνολο	33.536,52	33.536,52
10	Προστίθεται ΦΠΑ 23%	7.713,40	7.723,40
11	Γενικό Σύνολο	41.249,92	41.249,92
	Μεταβολή με τον παρόντα ΑΠΕ από την αρχική συμβατική δαπάνη με το ΦΠΑ	0,00 €	

Β) Τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων προσαρμογής» ΕΡΓ. Β1/13, κατά 6 (έξι) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι την **29^η Μαρτίου 2016**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3669/08 άρθρο 48, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Οι κ.κ. Τσίτσου Σ. & Σταματόπουλος Γ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου» απέχουν.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ