

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 17856/22.04.2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 12^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 143/2016**ΘΕΜΑ**

**Λήψη απόφασης για την παράτασης της
οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας που
αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμός - Αποψίλωση
κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου
προς πρόληψη πυρκαγιών»**

Σήμερα στις **21 Απριλίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου Ιλίου** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 16880/15.04.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 15.04.2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δ.Σ.:** ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Λήψη απόφασης για την παράτασης της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας που αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών», λόγω του επείγοντος του θέματος,

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για την παράτασης της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας που αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 17753/21.04.2016 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Με την 169/09.03.2016 (ΑΔΑ 6150ΩΕΒ-ΓΘΕ) Απόφαση Δημάρχου, ανατέθηκε στην εταιρεία «ΛΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» η εργασία **«Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»**», και υπογράφηκε το με αριθμ. πρωτ.: 14915/01.04.2016 (ΑΔΑΜ: 16SYMV004129041 2016-04-04) συμφωνητικό. Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το με αριθμ. πρωτ.: 14915/01.04.2016 συμφωνητικό σύμφωνα με το οποίο:

Η διάρκεια της εργασίας είναι δύο (2) ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 31.05.2016.

2. Την με αρ. πρωτ. 16851/15.04.2016 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» με την οποία αιτούνται την παράταση κατά δύο μήνες του συμφωνητικού, ήτοι έως 31.07.2016 δεδομένου ότι κατά την έναρξη των εργασιών στο πάρκο Αντ. Τρίτσης, διαπιστώθηκε ότι τα χόρτα είναι πολύ χλωρά και δεν κόβονται.

3. Το με αρ. πρωτ. 17428/20.04.2016 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης & Πρασίνου για την αναγκαιότητα της παράτασης της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας.

4. Το Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α'/15.01.1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.» και ιδιαίτερα του άρθρου 41 περί παράτασης προθεσμίας της σύμβασης.

5. Το ότι δεν θα υπερβούμε το ποσό του με αρ. πρωτ. 14915/01.04.2016 συμφωνητικού, ούτε και τα ποσά των κωδικών, του προϋπολογισμού του Δήμου μας.

6. Τη σπουδαιότητα της εργασίας του θέματος για το Δήμο, καθώς και την ανάγκη εκτέλεσής της για κάλυψη των αντίστοιχων σημαντικότητας αναγκών του Δήμου, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την

παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας έως την 31.07.2016 χωρίς όμως αυτή η παράταση να ξεπερνά το ποσό της σύμβασης, ούτε και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου μας.

Εφόσον οι λόγοι καθυστερήσεων, δεν οφείλονται σε άμεση υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σε εξωτερικούς παράγοντες, προτείνεται η παράταση της διάρκειας της αριθμ. 14915/01.04.2016 σύμβασης για δύο μήνες, ήτοι μέχρι την 31.07.2016.

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με:

-- την έγκριση της παρατάσεως της οριζόμενης υπό των συμβάσεων προθεσμίας του χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών μέχρι την 31.07.2016 χωρίς όμως αυτή η παράταση να ξεπερνά το ποσό της σύμβασης, ούτε και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου μας.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010.

Β. Εγκρίνει την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας του χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών μέχρι την 31.07.2016 χωρίς όμως αυτή η παράταση να ξεπερνά το ποσό της σύμβασης, ούτε και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου μας, και αφορά την υπηρεσία «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών».

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ