

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 11^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 176/2010

ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου}
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Δημιουργία
πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το
Εμπορικό - Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση
αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και
δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης
αυτοκινήτων»

Σήμερα στις **20 Μαΐου** ημέρα **Πέμπτη**, το έτος **2010** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου **ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο **Δημοτικό Κατάστημα**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 23081/14-5-2010 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 14-5-2010

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα τρία (33) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΑΓΡΑΠΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.Σ. & ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό - Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 23828/19-5-2010 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε :

- 1) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
- 2) Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
- 3) Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση,

του έργου με τίτλο: «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό - Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων».

Και αφού λάβετε υπόψη:

- 1) Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 1086 / 08 – 04 – 2010 Προέγκριση Τροποποίησης Σύμβασης του παραπάνω έργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής
- 2) Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 43 / 06 – 05 – 2010 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Νομαρχίας Αθηνών (Συνεδρίαση 1^η – Πράξη 15^η) για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος
- 3) Τα κάτωθι στοιχεία του έργου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.		
		Εργασίες Αρχικής Σύμβασης	Εργασίες 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (1 ^{ου} Α.Π.Ε.)
Δαπάνη εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ 18% και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης 47%)	800.690,42 €	910.275,22 €	119.113,68 €	1.029.388,90 €

Απρόβλεπτη δαπάνη	120.103,56 €	10.518,76 €	17.867,05 €	28.385,81 €
Αναθεώρηση	53.000,00 €	53.000,00 €	8.397,42 €	61.397,42 €
Σύνολο	973.793,98 €	973.793,98 €	145.378,15 €	1.119.172,13 €
Φ.Π.Α.	185.020,86 €	201.179,97 €	30.529,41 €	231.709,38 €
Απολογιστικά (Ασφαλτος με Γ.Ε & Ο.Ε και Φ.Π.Α.)	4.861,43 €	4.943,14 €	24.092,44 €	29.035,58 €
Σύνολο	1.163.676,27€	1.179.917,09 €	200.000,00 €	1.379.917,09€

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:

- 1) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,
- 2) Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών
- 3) Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος.
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, τη Συμπληρωματική Σύμβαση & το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου : «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό - Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων» με τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.		
		Εργασίες Αρχικής Σύμβασης	Εργασίες 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (1 ^ο Α.Π.Ε.)
Δαπάνη εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ 18% και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης 47%)	800.690,42 €	910.275,22 €	119.113,68 €	1.029.388,90 €
Απρόβλεπτη δαπάνη	120.103,56 €	10.518,76 €	17.867,05 €	28.385,81 €
Αναθεώρηση	53.000,00 €	53.000,00 €	8.397,42 €	61.397,42 €
Σύνολο	973.793,98 €	973.793,98 €	145.378,15 €	1.119.172,13 €
Φ.Π.Α.	185.020,86 €	201.179,97 €	30.529,41 €	231.709,38 €
Απολογιστικά (Άσφαλτος με Γ.Ε & Ο.Ε και Φ.Π.Α.)	4.861,43 €	4.943,14 €	24.092,44 €	29.035,58 €
Σύνολο	1.163.676,27€	1.179.917,09	200.000,00 €	1.379.917,09€
		€		

Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαλαμάγκας Δ., Κακούρης Α., Μουρκογιάννης Ε., Κανελλόπουλος Γ., Χρονόπουλος Π., Ξανθός Ι., Γρετσίστα Ε., Τριανταφύλλου Ν., Τζανάκης Ι. & Σταματόπουλος Γ., έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ