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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        9η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                          την 01.03.2021 

          (Αριθμ. Πρωτ. 14948/2021) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 1η  Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 13895/25.02.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ω̋ Προέδρου 

τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τη̋ Οικονομική̋  

Επιτροπή̋ στι̋ 25.02.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 

του Ν. 3852/2010 όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 

3852/2010 όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τι̋ σχετικέ̋ Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχο̋ A’, άρθρο 43 παρ. 1), 

γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπιση̋ του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): 

«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογή̋ των μέτρων για 

τον περιορισμό τη̋ διάδοση̋ τη̋ πανδημία̋». 

       Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                     Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ               Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                                  «    « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                   «    « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ                   Αν. Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ                       

1. KOYKOΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ               «    « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

             ΑΠΟΦΑΣΗ –072– 

Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το   

5ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την έγκριση παράταση̋ τη̋ οριζόμενη̋ προθεσμία̋ τη̋ 

σύμβαση̋ που αφορά στην «Προμήθεια μηχανημάτων». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 13295/23.02.2021 σχετικό έγγραφο τη̋ 

ΑΔΑ: 6390ΩΕΒ-ΒΑΩ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.03.02 09:33:16
EET
Reason:
Location: Athens

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 603cbed587239595464a8542 στις02/03/21 09:36



 2 

Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντα̋ υπόψη: 

· Τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στι̋ αντίστοιχε̋ διακηρύξει̋. 

· Το ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μα̋ για το οικονομικό έτο̋ 2021 ο 

ανάλογο̋ κωδικό̋ 

· Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώ̋ και τη σπουδαιότητα τη̋ 

προμήθεια̋ για το Δήμο μα̋ 

· Την Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή περί αποδοχή̋ τη̋ παράταση̋ τη̋ σύμβαση̋ του 

Παρακαλούμε όπω̋ εγκρίνετε την παράταση τη̋ οριζόμενη̋ προθεσμία̋ έω̋ 15/04/21 διότι δεν 

κατέστη δυνατό να εκτελεσθεί η εν λόγω προμήθεια εξαιτία̋ τη̋ τρέχουσα̋ κατάσταση̋ με την 

πανδημία covid 19, χωρί̋ όμω̋ η παράταση να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύο̋ τη̋ αρχική̋ 

σύμβαση̋. 

 

Σύμβαση: 

ΚΜ 184/2020: «Προμήθεια μηχανημάτων», με αριθμό πρωτοκόλλου συμφωνητικού 

202/04-01-2021 ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV007976580 2021-01-04 (λήξη: 04-03-2021). 

 

στο μέτρο και υπό τι̋ προϋποθέσει̋ ότι : 

 

α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο τη̋ παράταση̋ υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού 

β) Η παράταση θα γίνει με του̋ ίδιου̋ όρου̋, και τι̋ ίδιε̋ τιμέ̋ με αυτέ̋ τη̋ αρχική̋ 

σύμβαση̋ και αφορά το συγκεκριμένο είδο̋ του συμφωνητικού : «αλυσοπρίονο STIHL MS 

362 CM” (δύο τεμάχια) 

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο 

χορήγησή̋ τη̋.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

             Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει τη παράταση τη̋ οριζόμενη̋ προθεσμία̋ έω̋ 15/04/21 διότι δεν κατέστη δυνατό να 

εκτελεσθεί η εν λόγω προμήθεια εξαιτία̋ τη̋ τρέχουσα̋ κατάσταση̋ με την πανδημία covid 19, 

χωρί̋ όμω̋ η παράταση να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύο̋ τη̋ αρχική̋ σύμβαση̋. 

Σύμβαση: 

ΚΜ 184/2020: «Προμήθεια μηχανημάτων», με αριθμό πρωτοκόλλου συμφωνητικού 

202/04-01-2021 ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV007976580 2021-01-04 (λήξη: 04-03-2021). 
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στο μέτρο και υπό τι̋ προϋποθέσει̋ ότι : 

α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο τη̋ παράταση̋ υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού 

β) Η παράταση θα γίνει με του̋ ίδιου̋ όρου̋, και τι̋ ίδιε̋ τιμέ̋ με αυτέ̋ τη̋ αρχική̋ σύμβαση̋ και 

αφορά το συγκεκριμένο είδο̋ του συμφωνητικού : «αλυσοπρίονο STIHL MS 362 CM” (δύο τεμάχια) 

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησή̋ τη̋.» 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                           Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,             

       Μαρκόπουλο̋ Φ., Βέργο̋ Ι., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                    Γαλούνη̋ Δ.  
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