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ΠΡΟΣ:   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ   : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κάλχου 48 – 50,  Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ:            213 20 30 161
FAX:       210 26 91 865
URL:             www.ilion.gr  
e-mail:          ikonsta@ilion.gr  

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)»

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΤ: α) ΤΟ ΜΕ Α.Π. 38235/24.05.2023 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
           β) ΤΟ ΜΕ Α.Π. 40357/01.06.2023 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΝ 17.06.2023 ΛΟΓΩ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΕΚΛΟΓΩΝ
γ) Η ΜΕ Α.Π. 61182/08.08.2023 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κύριοι,

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος του αναδόχου για τη χορήγηση 1ης παράτασης στο έργο έχουμε να 

επισημάνουμε τα κάτωθι:

1) Στις 24/05/2023 υπογράφτηκε σύμβαση κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)» με ημερομηνία περαίωσης 3 μηνών, 

δηλαδή έως και τις 24/08/2023.

2) Με το υπ. αριθμ. πρωτ.:40357/01.06.2023 δόθηκε εντολή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να 

ξεκινήσουν οι εργασίες από τις 17.06.2023, λόγω Εθνικών Εκλογών. (Συνολικές ημέρες επιμήκυνσης 

εργασιών κατά 23 ημέρες). 
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3) Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (υψηλές θερμοκρασίες), που έπηξαν το τελευταίο διάστημα τον Ελλαδικό 

χώρο, είχαν καταστεί αδύνατη, βάση της εργατικής νομοθεσίας, την εργασία στις ακραίες καιρικές 

συνθήκες.

4) Οι πυρκαγιές που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες τον Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα η πυρκαγιά που 

έπληξε το Δήμο Μάνδρα-Ειδυλλίας, που είναι και η έδρα της επιχείρησής της αναδόχου εργοληπτικής 

Επιχείρησης και συμμετείχε ως μέλος της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής για την 

πρόληψη, τον περιορισμό και την κατάσβεση των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνουμε τη χορήγηση παράτασης εργασιών κατά είκοσι τρεις ημέρες 

(23), ήτοι έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023, μαζί με τη νόμιμη αναθεώρηση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ

Φερεντίνος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός
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