
       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 19242/04.05.2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  138/2015                                                      ΘΕΜΑ 

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των 

ειδών για την «Προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» 

Σήμερα στις 30 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. 18184/24.04.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε 

όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  24.04.2015     

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.:  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                 

       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ.: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ,  ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κακούρης Α. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων  

Ο Δ.Σ. κ. Αυγουλάς Ε. απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως 

Ο Δ.Σ. κ. Φεγγερός Β. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως και 

προσήλθε στο 6ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, 

ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την  

«Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την «Προμήθεια Εξοπλισμού 

πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», λόγω του επείγοντος του θέματος, το 

Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

    ******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 2o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά λήψη απόφασης για την παράταση του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την «Προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

 Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 18986/30.04.2015 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού περί παράτασης του χρόνου 

παράδοσης ειδών για την Προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, καθώς και τη γνωμοδότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των 

διαγωνισμών προμηθειών για την παράταση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης για την 

Προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Σήμερα την 28/4/2015 συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 5/2015 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη διενέργεια/αξιολόγηση των διαγωνισμών προμηθειών. Την επιτροπή 

αποτελούσαν οι: 

1) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

2) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  

3) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ: 

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού 

ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι 

μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού 

συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. 
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Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού 

χρόνου.  

Η εταιρεία «COMPUTER STUDIO» υπέβαλε το υπ’ αριθ. πρωτ. 18473/27-4-15 αίτημα για την 

παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης – φόρτωσης των συμβατικών ειδών για είκοσι (20) 

ημέρες, επειδή  ενημερώθηκε από την προμηθεύτρια και κατασκευάστρια εταιρία Dell Hellas ότι η 

παράδοση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην προμήθεια και πιο συγκεκριμένα των δύο (2) 

φορητών Υπολογιστών (Notebooks) NB DELL XPS 13 (9343) θα καθυστερήσει λόγω εργοστασιακού 

φόρτου. Η λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών επέρχεται την 30/4/2015. 

Επομένως, το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου ενώ το 

χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου είναι 

μεγαλύτερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Άρα είναι αποδεκτό. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών είναι τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες.  

 Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 27 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ, την αίτηση του προμηθευτή  και την 

παραπάνω εισήγηση 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Την παράταση της ημερομηνίας φόρτωσης – παράδοσης των ειδών για δεκαπέντε (15) ημέρες. 

     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την «Προμήθεια 

Εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας κατά δεκαπέντε (15) 

ημέρες, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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