



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ .....: ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΓΡΑΦΕΙΟ .....: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.: **Κωνσταντόπουλος Ι.**  
Κάλλου 48 – 50  
Τ.Κ. 131 22  
ΤΗΛ: 213 20 30 161  
FAX: 210 26 91 865  
URL: www.ilion.gr  
e-mail: ikonsta@ilion.gr

Βαθμός Ασφαλείας

Ιλιον : 13/ 10 / 2017

Αριθ. Πρωτ. 44677

Βαθμός Προτερ.

ΠΡΟΣ: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**

**ΘΕΜΑ : Αποστολή του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. , του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τη Συμπληρωματική Σύμβαση του του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ2/16»**

Σας διαβιβάζουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και την Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος (Άρθρο 156 παρ.1 α & 1. β σε συνδυασμό με Άρθρο 132 παρ. 1 α & 2 του Ν.4412/16) και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Στοιχεία Έργου:

	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1ος Α.Π.Ε		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ
		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1Η Σ.Σ.	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	21.927,66	25.209,05	3.286,25	
Γ.Ε & Ο.Ε 18,00%	3.946,98	4.537,63	591,53	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18,00%	25.874,64	29.746,68	3.877,78	33.624,46
Απρόβλεπτη δαπάνη	3.881,20	9,16	581,67	590,83
Μερικό Σύνολο	29.755,84	29.755,84	4.459,45	34.215,29
				(+14,99%)
Δαπάνη Αναθεώρησης	532,01	532,01	0	532,01
Σύνολο	30.287,85	30.287,85	4.459,45	34.747,30
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	7.269,08	7.269,08	1.070,27	8.339,35
Γενικό Σύνολο	37.556,93	37.556,93	5.529,72	43.086,65



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Ακριβές αντίγραφο

**ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΕΛΕΝΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ**  
Προϊσταμένη Τμήματος Πρωτοκόλλου - Αρχείου

Η Προϊσταμένη  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημητρακοπούλου Αγγελική  
Αρχ. Μηχανικός