

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

15^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 15.04.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15^η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 26430/10.04.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 10.04.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
|---------------------------|----------------|

ΑΠΟΦΑΣΗ -104-

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **11^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την αποστολή του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων ΕΡΓ. Β4/17».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 25189/06.04.2020 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 2^ο Α.Π.Ε του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ.	1 ^{ου} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	85.597,10	98.436,34	98.433,95
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	15.407,48	17.718,54	17.718,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	101.004,58	116.154,88	116.152,06
Απρόβλεπτη δαπάνη	15.150,69	0,39	3,21
Μερικό Σύνολο	116.155,27	116.155,27	116.155,27
Δαπάνη Αναθεώρησης	312,47	312,47	312,47
Σύνολο	116.467,74	116.467,74	116.467,74
Αφαιρείται Έκπτωση 49%	-57.069,20	-57.069,20	-57.069,20
Σύνολο	59.398,54	59.398,54	59.398,54

Απολογιστικά	4.163,64	4.163,64	4.163,64
Σύνολο	63.562,18	63.562,18	63.562,18
Προστίθεται Φ.Π.Α	24% 15.254,92	24% 15.254,92	24% 15.254,92
Γενικό Σύνολο	78.817,10	78.817,10	78.817,10

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων ΕΡΓ. Β4/17, με τα παρακάτω στοιχεία:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ.	1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	85.597,10	98.436,34	98.433,95
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	15.407,48	17.718,54	17.718,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	101.004,58	116.154,88	116.152,06
Απρόβλεπτη δαπάνη	15.150,69	0,39	3,21
Μερικό Σύνολο	116.155,27	116.155,27	116.155,27
Δαπάνη Αναθεώρησης	312,47	312,47	312,47
Σύνολο	116.467,74	116.467,74	116.467,74
Αφαιρείται Έκπτωση 49%	-57.069,20	-57.069,20	-57.069,20
Σύνολο	59.398,54	59.398,54	59.398,54
Απολογιστικά	4.163,64	4.163,64	4.163,64
Σύνολο	63.562,18	63.562,18	63.562,18
Προστίθεται Φ.Π.Α	24% 15.254,92	24% 15.254,92	24% 15.254,92
Γενικό Σύνολο	78.817,10	78.817,10	78.817,10

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

**Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,
Βέργος Ι., Φεγγερός Β., Κάβουρας Κ.,**