

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ****26^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 25.06.2020**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** σήμερα την **25^η Ιουνίου 2020**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 40959/19.06.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 19.06.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –191–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **7^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την αποστολή 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τελικό) του έργου: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 42299/24.06.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Στοιχεία του έργου

	Αρχική Σύμβαση (Δαπάνη σε €)	Συνολική δαπάνη 1 ^{ου} Α.Π.Ε. και 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε. (σε €)	Προτεινόμενη δαπάνη 2 ^{ου} Α.Π.Ε.(ΤΕΛΙΚΟΥ) (σε €)
Σύνολο Εργασιών	89.620,00	127.215,28	127.215,28
ΓΕ & ΟΕ 18%	16.131,60	22.898,75	22.898,75

Άθροισμα	105.751,60	150.114,03	150.114,03
Απολογιστικά	23.303,05	14.183,15	5.206,06
Άθροισμα	129.054,65	164.297,18	155.320,09
Απρόβλεπτα	15.862,74	0	0
Άθροισμα	144.917,39	164.297,18	155.320,09
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	1.579,21	1.579,21	0
Σύνολο	146.496,60	165.876,39	155.320,09
Έκπτωση 68%	83.771,61	103.151,40	102.077,54
Ποσό σύμβασης	62.724,99	62.724,99	53.242,55
ΦΠΑ 24%	15.054,00	15.054,00	12.778,22
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ	77.778,99	77.778,99	66.020,77

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τελικός) του αναφερόμενου στο θέμα του έργου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τελικός) του έργου ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ, με τα παρακάτω στοιχεία:

	Αρχική Σύμβαση (Δαπάνη σε €)	Συνολική δαπάνη 1 ^{ου} Α.Π.Ε. και 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε. (σε €)	Προτεινόμενη δαπάνη 2 ^{ου} Α.Π.Ε.(ΤΕΛΙΚΟΥ) (σε €)
Σύνολο Εργασιών	89.620,00	127.215,28	127.215,28
ΓΕ & ΟΕ 18%	16.131,60	22.898,75	22.898,75
Άθροισμα	105.751,60	150.114,03	150.114,03
Απολογιστικά	23.303,05	14.183,15	5.206,06
Άθροισμα	129.054,65	164.297,18	155.320,09
Απρόβλεπτα	15.862,74	0	0
Άθροισμα	144.917,39	164.297,18	155.320,09
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	1.579,21	1.579,21	0
Σύνολο	146.496,60	165.876,39	155.320,09
Έκπτωση 68%	83.771,61	103.151,40	102.077,54
Ποσό σύμβασης	62.724,99	62.724,99	53.242,55
ΦΠΑ 24%	15.054,00	15.054,00	12.778,22
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ	77.778,99	77.778,99	66.020,77

Στην παρούσα απόφαση απέχει της ψηφοφορίας ο κ. Ρήγας Π. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου».

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,

Φεγγερός Β., Ρήγας Π.